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Laiminlyönnit rakenteiden suunnittelussa ja tehtävän toteutuksessa aiheuttavat 
rakennusvirheiden myötä lisäkustannuksia urakoitsioille. Monet näistä virheistä on 
mahdollista välttää tehtävän huolellisella suunnittelulla ja työntekijöiden informoi-
misella. 
 
Tämän työn päätavoitteena on laatia tehtäväsuunnitelmalomake tarkastuslistoi-
neen maanvaraisia alapohjatöitä varten. Lomake esitäytetään, joten se on helppo 
ottaa käyttöön yhdeksi työmaan laadunvarmistustoimenpiteeksi. Työssä käytetään 
esimerkkikohteena Kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Y-talon työmaata, jossa Peab 
Oy toimii pääurakoitsijana. Kohde on sairaalarakennus, jonka vaatimukset ovat 
asuntorakentamista tiukempia. 
 
Työn sisältö muodostuu tutkituista asiakirjoista ja julkaisuista, joissa maanvaraisen 
alapohjan rakenteisiin liittyviä vaatimuksia esitetään. Laatuvaatimuksia on esitetty 
hajanaisesti useissa julkaisuissa, joissa keskitytään tiettyyn rakenteen osaan. Siksi 
ei ole olemassa yhtä teosta, jossa esitetään koko maanvaraisen alapohjan laatu-
vaatimukset tuotteille ja työn tekemiselle. Alapohja koostuu useista rakenneker-
roksista, joihin suunnitelma-asiakirjoissa viitataan monella eri julkaisulla, jonka 
vaatimukset halutaan voimaan. Siksi työssä perehdytään yleisesti hyväksyttyihin 
julkaisuihin ja niissä esitettyihin laatuvaatimuksiin. Nämä vaatimukset kootaan yh-
teen ja esitellään niiden toteuttaminen esimerkkikohteen avulla. Työssä perehdy-
tään tehtäväsuunnittelun sisältöön, sekä mitä kaikkea se käsittää. Työssä sivutaan 
myös maanvaraisen alapohjatyön suunnittelua ja aikataulun laadintaa. Tarve teh-
täväsuunnitelmalomakkeen laadinnalle kyseisestä työkokonaisuudesta on kehitty-
nyt esimerkkikohteen maanvaraisen alapohjan rakentamisen aikana. 
 
Tätä työtä voidaan hyödyntää maanvaraisen alapohjan ajallisten, laadullisten ja 
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Oversights in the planning of constructions and in the implementation of a task 
cause more costs to the contractor, because of the building mistakes. Many of 
these mistakes are possible to avoid with careful planning and informing the 
employees. 
 
The main target of the thesis was to create a task planning form with checklists for 
slab-on ground floor tasks. The form is prefilled, so it is easy to take as a part of 
the quality assurance. The building site of the Koy Seinäjoen Y-talo, where Peab 
Oy was the main contractor, was used as an example for this thesis. The particular 
building used as an example is a hospital building, and it therefore represents 
tighter requirements than a normal housing development. 
 
The thesis consists of documents and publications which set down the 
requirements for constructions of slab-on ground floor. Quality requirements are 
shown sporadically in many publications, which concentrate only on some part of 
the construction. That is why there is no single publication, which shows the quality 
requirements of the whole slab-on ground floor for products and for working. The 
ground floor consists of many structure layers, which are pointed in the plan 
document with several publications, whose requirements we want to come into 
effect. That is why this study takes a look at commonly acknowledged publications 
and the quality requirements  they show. These requirements are assembled and 
the actualization is introduced with the example. This thesis  orientates on task 
planning and what all it includes. The thesis also touches on the planning of slab-
on ground floor and the timetable drafting. The need to create a task planning form 
for this entirety arised during the construction of the slab-on ground floor for this 
example. 
 
The thesis can be utilized when we want to reach the consecutive, qualitative and 
economical requirements in the construction of a slab-on ground floor. The thesis 
can also be utilized when we want to reach the necessary safety at work. 
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
CE-merkintä Eurooppalainen hyväksymismenetelmä, jossa tuotteen 
kelpoisuus arvioidaan tuotteelle asetettujen vaatimusten 
mukaan. 
Nimelliskaltevuus Lattian suunniteltu kaltevuus. 
Pinnan karheus Pääasiallisesti hiertotyöstä johtuva pienimittaisena esiin-
tyvä epätasaisuus, joka vaikuttaa lähinnä lattian kitkaan ja 
puhdistettavuuteen. Tavallisesti kitkaa lisätään liukkauden 
vahentämiseksi. 
SFS Suomen standardisoimisliitto on suomalainen standar-
disoinnin keskusjärjestö. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Useat maanvaraisten lattioiden virheet osoittavat, että lattiaa ei koeta rakenteena, 
jonka laatuun tulee panostaa. Puutteellisesta suunnittelusta ja toteutuksen laimin-
lyönneistä aiheutuneet virheet liittyvät yleensä betonilattioiden halkeiluun, reunojen 
ja nurkkien nousuun, pinnan tasaisuuteen, erilaisiin pintojen virheisiin, värin tasai-
suuteen ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Näistä virheistä voi aiheutua terveydelle 
haitallisia kosteus- ja homevaurioita, jotka heikentävät sisäilman laatua yhdessä 
radonpitoisuuden nousun kanssa. Laadun kustannuksella saavutetut säästöt tule-
vat moninkertaisesti kalliimmaksi, jos virheitä joudutaan jälkeenpäin korjaamaan. 
Tutkimuksen mukaan kaikista betonirakentamisen virheistä lattioiden osuus on 
noin 10 %. Vauriot ovat erityisen riskialttiita laaja-alaisissa teollisuus- ja liikeraken-
nusten lattioissa, joissa betoni jää näkyväksi pinnaksi sekä niissä lattioissa, joille 
asetetaan tavanomaista suurempia vaatimuksia. (Petrow 2010, 26.) 
1.2 Työn tavoite 
Työn päätavoitteena on laatia maanvaraisista alapohjatöistä yksi tehtäväsuunni-
telmalomake tarkastuslistoineen (liite 5), joka sisältää putkiasennuksen, täyttö-, 
eristys-, muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Tarkoituksena on luoda kohteesta 
riippumaton esitäytetty tehtäväsuunnitelmalomake, joka helpottaa sen käyttöönot-
toa työmaalla. Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on toteuttaa maanvaraisen lat-
tian tekemiselle asetetut vaatimukset. Tehtäväsuunnitelman toteuttaminen paran-
taa työn laatua, toisiinsa liittyvien töiden sujuvuutta ja sitä kautta saavutetaan 
säästöjä.  
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Osatavoitteena on tehdä kirjallisuustutkimus tehtäväsuunnitelman laatimisesta ja 
hyödyntämisestä tehtävän edetessä. Työssä perehdytään rakennustyömaan tuo-
tannonsuunnitteluun, johon kuuluu myös tehtäväsuunnittelu aikataulu- ja kustan-
nussuunnitelmineen. Tehtäväsuunnitelmalomake tehdään maanvaraista alapohjaa 
varten, joten tutkitaan siihen liittyvää kirjallisuutta. Tästä kirjallisuudesta on poimit-
tu yleisesti käytettyjä laatuvaatimuksia, jotka esitellään tässä työssä ja tehtävä-
suunnitelmalomakkeella. Tämä työ helpottaa vaatimusten esittämistä työnsuoritta-
jille esimerkiksi toleransseina eikä vain viittauksena johonkin kirjallisuuteen ja sen 
tiettyyn kohtaan. 
Toisena osatavoitteena on esitellä esimerkkikohdetta ja sen alapohjarakenteita 
sekä niihin käytettyjä materiaaleja, koska tehtäväsuunnitelmalomake on tehty esi-
merkkikohteen tietojen perusteella. Esimerkkikohteen tiedoista on muokattu yleis-
pätevää maanvaraisen alapohjan suunnitelmaa. Työssä käsitellään myös esi-
merkkikohteen laatuvaatimuksia, kuinka ne on toteutettu ja millaisia dokumentteja 
töistä on laadittu. 
1.3 Työn rajaus 
Tehtäväsuunnitelmalomake on laadittu esimerkkikohteen alapohjarakenteita käyt-
täen. Lomakkeeseen on sisällytetty kohteen rakennusurakkaan kuuluvat alapohja-
työt ilman pintarakenteita.  Esimerkkikohteena käytettävän sairaalarakennuksen 
lattia asetetaan rasitustyyppien perusteella keskisuurten rasitusten luokkaan. Tä-
mä asettaa normaalia asuntorakentamista tiukempia laatuvaatimuksia betonilaa-
talle ja sen pintamateriaaleille. Vaikka tehtäväsuunnitelmalomakkeelle kerätyt tie-
dot ovat suurelta osin hankekohtaisista asiakirjoista peräisin, niitä voidaan sovel-
taa yleisiksi ohjeiksi, koska tämän tyyppiset rakenteet ovat samankaltaisia. 
Usein maanvaraisen alapohjan tekemistä pidetään työnä, joka ei täytä kriteerejä 
tehtäväsuunnitelman laadinnalle. Kuitenkin suuressa kohteessa saattaa olla haas-
teellista ylläpitää ajallista, taloudellista, laadullista ja työturvallisuuden tasoa ilman 
apuvälineitä. Tehtäviä varten on olemassa yleisiä laadunvarmistustoimenpiteitä, 




Ympäristöministeriön ylläpitämä Suomen rakentamismääräyskokoelma (RaKMk) 
sisältää määräyksiä ja ohjeita. Määräykset ovat velvoittavia ja ohjeissa voidaan 
käyttää muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja, jos ne täyttävät rakentamiselle 
asetetut vaatimukset. Määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista, kun 
taas korjaus- ja muutostyössä niitä voidaan soveltaa. Määräysten velvoittavuus 
perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. (Ympäristöministeriö 2010.) 
Suomen rakentamismääräyskokoelma jaetaan seuraaviin osiin 
– A Yleinen osa 
– B Rakenteiden lujuus 
– C Eristykset 
– D LVI ja energiatalous 
– E Rakenteellinen paloturvallisuus 
– F Yleinen rakennussuunnittelu 
– G Asuntorakentaminen 
– Eurokoodit. (Ympäristöministeriö 2010.) 
1.4.2 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on rakennusalan yhdessä sopima 
hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjasarja, jonka kustantajana on Raken-
nustieto Oy. Kirjasarjan valmistelussa on ollut mukana useita käsikirjoittajia, asian-
tuntijoita, järjestöjä ja toimikuntia. Yleinen hyväksyntä on saatu lausuntokierroksil-
la. Saatu palaute on käsitelty Rakennustietosäätiö RTS:n työryhmissä ja valvovas-
sa toimikunnassa. Kirjasarja määrittää kunkin rakennustyön lopputuloksen tekni-
sen laadun. Alalla omaksutun tavan mukaan tilaajan tarvitsee vain viitata sopi-
musasiakirjoissa rakennustöiden yleisien laatuvaatimusten yksilöityyn kohtaan 
saadakseen sen määritykset voimaan hankkeessa. Talonrakentamisessa käytetty 
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TaloRYL 2010 -sarja on laadittavana, josta on ilmestynyt MaaRYL 2010 Talonra-
kennuksen maatyöt ja RunkoRYL 2010 Talonrakennuksen runkotyöt. Myös Sisä-
RYL 2000 Talonrakennuksen sisätyöt ovat uusiutumassa. (Rakennustieto 2011b.) 
MaaRYL 2010 Talonrakennuksen maatyöt sisältää maa-, pohja-, kallio- ja päällys-
rakenteita sekä rakennusaikaista kuivatusta ja maaperän puhdistamista koskevat 
vaatimukset. Se sisältää myös maanvaraisen alapohjan kaivantojen, putkiasen-
nusten, suodatinkankaiden, täyttöjen ja täyttöjen tiivistykseen liittyvät vaatimukset. 
Teknisissä vaatimuksissa, jotka määritellään työnosaluvuissa, on asetettu vaati-
mukset rakennustarvikkeille, työn suoritukselle ja valmiille työnosalle. Uusitussa 
sarjassa vaatimukset noudattavat Talo 2000 -nimikkeistön luokitusta aikaisemman 
Talo 90 -nimikkeistön sijaan. Rakennusosaluvut toimivat myös suunnittelun muisti-
listana. (Rakennustieto 2010a, 3.) 
RunkoRYL 2010 Talonrakennuksen runkotyöt kirjassa on käsitelty alueosista alu-
een rakenteet ja talo-osista perustukset, alapohjat, runko, julkisivut, ulkotasot ja 
vesikatot sekä tilaosista tilaelementit. Kantavien rakenteiden laatuvaatimukset ovat 
pääsääntöisesti eurokoodien mukaisia. Maanvaraista alapohjaa on käsitelty laa-
jasti rakenneosittain ja -kerroksittain, joissa on viitattu MaaRYL 2010 ja SisäRYL 
2000 kirjoihin. (Rakennustieto 2010b, 3.) 
SisäRYL 2000 Talonrakennuksen sisätyöt julkaisun rakennusosaluvuissa on käsi-
telty lattianpäällysteitä, -pintarakenteita ja niiden alusrakenteita. (Rakennustieto 
1998a, 69.) 
1.4.3 Rakennustiedon kortistot 
Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama osakeyhtiö. Säätiö on 
rakennusalan puolueeton vaikuttaja, joka julkaisee hankkimiaan ja tuottamaansa 
tietoa. Rakennustiedon kortistot sisältävät suunnittelu- ja työohjeita, lakeja, ase-
tuksia ja viranomaismääräyksiä sekä tuotetietoa. Julkaisut ovat jaettu eri alojen 
kortistoihin siten, että RT-kortit ovat tarkoitettu rakennussuunnitteluun, LVI-kortit 
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LVI-suunnitteluun ja toteutukseen, SIT-kortit sisustussuunnitteluun, Ratu-kortit ra-
kennustuotantoon ja KH-kortit kiinteistönpitoon. (Rakennustieto 2011a.) 
1.4.4 RIL-julkaisut 
Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL) julkaisee rakennusalalle käsi- ja oppikirjo-
ja, normeja, ohjeita, erikoisjulkaisuja sekä muita julkaisuja. Näiden laatiminen yh-
teistyössä alan toimijoiden kanssa on yksi Suomen rakennusinsinöörien liiton tär-
keimmistä tehtävistä. Myös tutkimustyöllä on alan kehittämisessä keskeinen rooli. 
Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alan yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden, kuten 
VTT:n, Suomen Akatemian, Tekesin ja teknillisten yliopistojen kanssa. (Suomen 
rakennusinsinöörien liitto 2011.) 
1.4.5 BY ja BLY-julkaisut 
Suomen Betoniyhdistys ry (BY) ja Suomen Betonilattiayhdistys ry (BLY) ovat yh-
teistyössä laatineet useita betonirakentamisen ohjeita. Suomen Betoniyhdistys ry 
on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys. Se jär-
jestää koulutusta, jäsentilaisuuksia, julkaisee teknisiä ohjeita, ylläpitää betonialan 
pätevyysjärjestelmiä, käynnistää ja ohjaa kehitysprojekteja sekä konsultoi esimer-
kiksi ympäristöministeriötä.  (By49/BLY10 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2003, 
23.) 
Suomen Betonilattiayhdistys ry:n  tarkoituksena on kehittää  betonilattioiden val-
mistusmateriaaleja ja valmistusmenetelmiä sekä materialien ja valmistusmene-
telmien teknistaloudellista hyväksikäyttöä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös 
toimia yhdyssiteenä  lattiamateriaalien valmistajien, lattiaurakoitsijioiden, eri vi-
ranomaisten, tutkimuslaitosten, betonilattioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yh-
teisöjen välillä. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, esi-
telmiä- ja keskustelutilaisuuksia, edistämällä ja harjoittamalla betonilattia-alan tut-
kimusta, edistämällä betonilattia-alaan littyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa, laati-
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malla ehdotuksia betonilattia-alan normeiksi, teknisiksi ohjeiksi ja suosituksiksi, 
yhteistyössä betoni- ja betonilattia-alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. 
(Suomen Betonilattiayhdistys ry 2011.) 
1.4.6 Yritys- ja hankekohtaiset tiedot 
Yrityskohtaisia lähtötietoja ovat yrityksen omat menetelmä- ja menekkitiedostot ja 
toimintamallit. Hankekohtaisia lähtötietoja ovat yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu, 
tavoitearvio, työmaan laatusuunnitelma, hankintojen alustavat toimitusaikataulut, 
työselostukset, yleissuunnittelun muistiinpanot sekä tehdyt katselmukset ja tarkas-
tukset. Näissä asiakirjoissa asetetaan kohteelle ja yksittäisille tuotteille laatu-, kus-
tannus ja aikataulutavoitteet. (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008, 19.) 
1.5 Menetelmä 
Työssä on tehty maanvaraisen alapohjan tehtäväsuunnitelmalomake Peab Oy:n 
mallipohjalle, koska lomake on tarkoitettu yrityskohtaiseksi välineeksi. Lomakkeen 
laatimiseen on hyödynnetty Ratu-kortiston alapohjatöihin liittyviä työvaiheittaisia 
aineistoja. Tietoa on kerätty perehtymällä kirjallisuuteen, joissa käsitellään maan-
varaisia alapohjarakenteita ja tuotannonsuunnittelua. Luvussa 1.4 Aineisto esitel-
lyssä kirjallisuudessa esitetään ohjeita maanvaraisen alapohjan työn toteutukseen 
sekä määräyksiä ja laatuvaatimuksia kyseiselle tehtävälle. Tehtäväsuunnitelmaan 
liittyvää kirjallisuutta löytyy Ratu-kortistosta, jota on hyödynnetty tämän työn teke-
misessä. Tehtäväsunnitelman sisällön rajaus on tehty esimerkkikohteen rakentei-
den perusteella. Lisätietoa kohteesta ja sen rakenteista sekä alapohjatöistä on 
saatu työskentelemällä kohteessa sekä haastattelemalla rakennusprojektin eri 
osapuolia. Tehtäväsuunnitelmalomake on esitäytetty mahdollisimman pitkälle, jotta 
sen käyttöönotto helpottuu. 
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1.6 Sisältö 
Luvussa 2 Teoria esitellään rakennustyömaan tuotannonsuunnittelun kokonaisuut-
ta, ja minkälainen osa sitä on tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelman laadinnan 
tarpeita esitetään saimoin kuin siihen tarvittavia lähtötietoja. Tehtäväsuunnitelman 
sisältö käydään läpi kohdittain ja samalla opastetaan hieman sen käyttöä. Tehtä-
vän suunnitteluun ja sen onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti aikataulu ja kustan-
nussuunnittelu. Lisäksi esitellään tehtäväsuunnitelmassa esitettäviä tarkastuksia ja 
katselmuksia. 
Luvussa 3 Esimerkkikohde esitellään työn sairaalarakennus yleisesti ja rajataan 
tehtäväsuunnitelman sisältö. Käydään läpi esimerkkikohteen rakenteita ja 
käytettyjä materiaaleja sekä niihin liittyviä vaatimuksia. Rakenteita ja urakkarajoja 
havainnollistetaan kohteen alapohjan rakennetyyppien avulla. Perehdytään siihen 
mitä laatuvaatimuksia kohteessa on noudatettu, minkälaisia työtapoja ja 
betonointikalustoa on käytetty. 
Luvussa 4 Tehtäväsuunnitelma esitellään alapohjan tehtäväsuunnitelman 
toteuttamista ja valvontaa sekä aloitusedellytyksiä. Käydään läpi työvaiheittain 
alapohjatöiltä vaadittavia laatuvaatimuksia ja niiden todentamistapoja. Vaatimuksia 
esitetään teoreettisina lukuarvoina ja materiaaleja niiden ominaisuuksien mukaan. 
Työn suoritusta käsitellään niiltä osin, kun se vaikuttaa työn laatuun. Käsitellään 
työvaiheista tehtäviä dokumentointeja työn edetessä. Tärkeä osa tehtäväsuunni-
telman toteutumisessa on myös aikataulun suunnittelu ja työvaiheiden yhteenso-
vittaminen. 
Tehtäväsuunnitelmalomake sisältää kohdat kohdetiedoista, koonnin yleisaikatau-
lusta ja määrät osakohteittain, suunnitellut resurssit ja välitavoitteet, tehtävän to-
teutuksen suunnittelu, kustannukset, koneet, kalusto ja työvälineet, tehtävään liit-
tyvät suunnitelma- ja laatuasiakirjat, työturvallisuus, laatuvaatimukset, logistiikka, 
usein esiintyviä ongelmia (POA), laadunohjaustoimenpiteet sekä tarkastuslistat. 
Kohdat esitellään tarkemmin luvussa 2. 
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2 TEORIA 
2.1 Tuotannon suunnittelu, valvonta ja ohjaus 
Tuotannonsuunnittelun tarkoituksena on saavuttaa ajalliset, taloudelliset ja laadul-
liset tavoitteet, jotka ovat sovittu urakkasopimuksessa. Tuotantoa ohjataan työn 
aikana suunnitelmien mukaisesti, jotta tavoitteiden toteutuminen varmistetaan. 
Tehtäväsuunnitelma on keino, jolla varmistetaan yksittäisen tehtävän osalta koko 
rakennushankkeen tuotannonsuunnittelussa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
Yksittäisen tehtävän suunnittelu ja siitä laadittava tehtäväsuunnitelma täydentävät 
yleisluontoisia suunnitelmia (kuvio 1). (Rakennustieto 1998b, 1.) 
 
Kuvio 1. Tuotannonsuunnittelun kulku. (Rakennustieto 1998b, 1.) 
Tehtävän työnjohtaja seuraa työmaan toimintaa päivittäin ja raportoi siitä viikoittain 
pidettävässä sisäisessä viikkokokouksessa sekä kuukausittaisessa seurantako-
kouksessa. Eri urakoitsijoiden kanssa suunnitellaan tulevaa toimintaa urakoitsija-
kokouksissa ja kahden keskisissä tilaisuuksissa. Tilaajan kanssa valvotaan työ-
maan kulkua työmaakokouksissa. Lisäksi tilaajaa edustavan valvojan kanssa teh-
dään tarkastuksia ja katselmuksia, joista tehdään dokumentit muiden tarpeellisten 






















2.2 Tehtäväsuunnitelman laadinta 
Tehtäväsuunnitelma on tuotannonsuunnittelun yksi suunnitelma, jossa on käyty 
läpi ajalliset, taloudelliset, laadulliset ja turvallisuuteen liittyvät asiat yhden tehtä-
vän osalta. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja 
ja työkauppojen solmimista tai viimeistään ennen tehtävän aloitusta. Tehtävä-
suunnitelman avulla varmistetaan, että kaikki aloitusedellytykset ovat kunnossa ja 
kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn sisällöstä sekä tavoitteista. Tehtävä-
suunnittelussa suunnitellaan tehtävän toteuttaminen siten, että sille asetetut tavoit-
teet ja vaatimukset saavutetaan sekä varmistetaan, että tehtävän toteutuksessa ei 
esiinny häiriotä. Tehtäväsuunnitelmassa tulee aina ottaa huomioon suunniteltavan 
kohteen erityispiirteet ja kohdekohtaiset vaatimukset. (Rakennustieto 2009.) 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan ainakin jokaisesta työmaan laatusuunnitelmassa 
määrätystä tehtävästä. Tehtäväkokonaisuuden tulee olla ajallisesti yhtenäinen, 
yleensä yhden työryhmän tekemä työkokonaisuus, joka muodostuu yhdestä tai 
useammasta työlajista tai niiden eri osista. Esimerkiksi maanvarainen alapohja on 
tehtäväkokonaisuus, joka sisältää mm. työryhmien tekemän täytön, eristyksen, 
raudoituksen ja betonoinnin. (Mäki ym. 2008, 18.) 
Tehtäväkokonaisuuden valintaperusteina on yleensä, että se on 
– aikataulullisesti merkittävä 
– taloudellisesti merkittävä 
– vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautunut 
– työryhmän harvoin tekemä ja työryhmälle vieras 
– tehtävä, jolle on asetettu erityisiä vaatimuksia 
– todettu rakennuttajan puolelta työn laadun kannalta kriittiseksi (ylipitkä ta-
kuu). (Mäki ym. 2008, 18.) 
2.3 Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot jaetaan yleisiin, tehtävä-, yritys- ja hankekohtai-
siin lähtötietoihin (kuvio 2). Yleisiä lähtötietoja ovat mm. Rakennustöiden yleiset 
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laatuvaatimukset MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2000. Tehtäväkoh-
taisia ovat yleiset normit kuten BY-, BLY-, RIL-, RT-julkaisut sekä Ratu-kortiston 
työmenetelmä ja menekkitiedostot sekä tehtäväsuunnitteluaineisto, Rakennustöi-
den laatu 2009, Korjaustöiden laatu 2007, Rakennustöiden turvallisuusohjeet Ra-
turva 2 ja muu Ratu-kirjallisuus. Yrityskohtaisia lähtötietoja ovat yrityksen omat 
toimintamallit sekä menetelmä- ja menekkitiedostot. Hankekohtaisia lähtötietoja 
ovat kyseisen kohteen yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu, tavoitearvio, työmaan 
laatusuunnitelma, hankintojen alustavat toimitusaikataulut, työ- ja rakennusselos-
tukset, yleissuunnittelun muistiinpanot sekä tehdyt katselmukset ja tarkastukset. 
(Mäki ym. 2008, 19.) 
 
Kuvio 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot ja sisältö sekä esimerkkejä työnaikaisen 
ohjauksen välineistä (Rakennustieto 2009). 
2.4 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelman laatiminen alkaa lähtötietojen kokoamisella kyseisen tehtä-
vän osalta. Työn sisältö ja urakkarajat varmistetaan sekä kirjataan selkeästi tehtä-
vän tai työn alku- ja lopputila. Selvitetään työn aloitusedellytykset, kuten tarvittavat 
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suunnitelmat ja luvat, vaatimukset edelliselle työvaiheelle, olosuhteille ja työlle. 
Materiaalimenekit tarkastetaan suunnitelmista ja tarvittavat resurssit Ratu-
työmenekkitietojen, aliurakoitsijan antamien tietojen tai yrityskohtaisten tietojen 
avulla. Varmistetaan näiden vastaavuus työmaan yleisaikatauluun ja tavoitearvi-
oon, jonka jälkeen kirjataan tehtävän ajalliset reunaehdot tehtäväsuunnitelmaan. 
Aikataulutavoite ilmoitetaan tuotantonopeutena sekä tehtävän alkamis- ja valmis-
tumisajankohtana. Työmenekkiä laskettaessa otetaan huomioon tehtäväkokonai-
suuteen sisällytetyt osatehtävät ja näiden vaikutus työmenekkiin. Laskettuja tietoja 
tarvitaan tarkempien aikatalujen suunnitteluun. (Rakennustieto 2009.) 
Tehtävän kustannustavoite kootaan työmaan tavoitearviosta. Samalla tarkistetaan 
tavoitebudjetissa olevat määrätiedot, työmenekit ja hintataso edellä laskettujen 
tietojen avulla. Kustannuslaskelma tehdään tehtäväsuunnitelman työsisällön työs-
tä, materiaaleista ja muusta vastavasta työhön tarvittavasta kalustosta. Laskelma 
tehdään siten, että työ-, materiaali- ja kalustokustannukset ovat eritelty. Kustan-
nuksia verrataan tavoitearvioon. Kustannustavoitteen tarkoituksena on varmistaa, 
ettei tehtävä ylitä sille varattua kustannusarviota. Koneet, kalusto ja työvälineet on 
mietitty ennen työn aloittamista. Luetteloiden avulla varataan riittävästi resursseja 
työn toteuttamista varten. (Rakennustieto 2009.) 
Tehtävän laatuvaatimukset kootaan yhteen suunnitelma-asiakirjoista. Vaatimukset 
muokataan suoritusta ohjaaviksi ohjeiksi ja mitattaviksi laatuominaisuuksiksi. Laa-
tuvaatimuksia on esitetty yleisissä, tehtävä- ja hankekohtaisissa lähtötiedoissa. 
Lisäksi merkitään suunnitelmien päiväys tai revisio, jotta on helppo tarkastaa onko 
viimeisimmät työhön liittyvät suunnitelmat käytössä. Laatuvaatimukset esitetään 
luokiteltuina toiminnallisiin, materiaali, mitta ja sijainti sekä visuaalisiin vaatimuk-
siin. (Rakennustieto 2009.) 
Selvitetään tehtävän toteutusta uhkaavat tekijät ja niistä aiheutuvat seuraukset, 
jotka esitetään potentiaalisten ongelmien analyysin tavoin. Ongelmiin etsitään tor-
juntakeinot, jotka voivat kohdistua ongelman syitä vastaan tai ongelman seurauk-
sia vastaan. Tehtävän teossa mahdollisesti esiintyvät ongelmat jaetaan teknisiin, 
toiminnallisiin ja hankintatoimen ongelmiin. Ongelmien torjuntakeinojen tulee olla 
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konkreettisia ja ne otetaan tarvittaessa huomioon jo aliurakka- tai hankintasopi-
muksessa. (Rakennustieto 2009.) 
Tehtäväsuunnitelmassa selkeytetään eri osapuolien työturvallisuustehtävät, nime-
tään vastuuhenkilöt ja suunnitellaan erityisiä turvallisuusriskejä sisältävät työt, ku-
ten nosto- ja tulityöt yhdessä työntoteuttajan ja muiden osapuolien kanssa. Työ-
maa- ja turvallisuussuunnitelma laitetaan tehtäväsuunnitelman liitteeksi. Ennen 
töiden aloitusta työntekijät perehdytetään työmaahan ja opastetaan tarpeen mu-
kaan työsuoritukseen. Perehdytyksessä ja työn opastuksessa läpikäytäviä turvalli-
suusasioita on esitetty mm. Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjassa. 
(Mäki ym. 2008, 23.) 
Ennen työn aloitusta ja työn aikana on tarkistettava 
– henkilökohtaisten suojainten saatavuus ja käyttö 
– pätevyysvaatimukset 
– telineiden, kaiteiden, koneiden ja laitteiden kunto 
– riittävä alkusammutuskalusto 
– ympäristön suojaaminen 
– ensiapu 
– sähkön ja veden saanti, valaistus ja varavalaistus 
– varoituskilvet, kulunvalvonta 
– tiedotus 
– tarvittavat luvat, ilmoitukset 
– työkohteen siisteys, tuuletus 
– jätteiden lajittelu työmaalla. (Mäki ym. 2008, 23.) 
Tehtävän logistiikka kuten varastointi, siirrot ja jätehuolto suunnitellaan työmaan 
aluesuunnitelman mukaisesti. Aluesuunnitelmaan on merkitty torninostureiden 
ulottumasäteet, roskalavat ja varastointialueet. Siirtomenetelmät valitaan siirtokus-
tannusten perusteella. Kohteen erityispiirteet huomioidaan, kuten purkutyöt, käyt-
täjien haittojen minimointi, tilojen ahtaus sekä jätteiden keräys, lajittelu ja poiskulje-
tus. (Rakennustieto 2009.) 
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Tehtäväsuunnitelmassa esitetään tehtävän laadunvarmistustoimet sekä tehtävän 
ajallinen ja taloudellinen valvonta ja ohjaus. Lisäksi laaditaan tarvittavat tarkastus-
listat, muistilistat ja aikataulun seurantakaaviot. Lopuksi tehtäväsuunnitelman tie-
dot välitetään vielä työntekijöille ja aliurakoitsijoille. Ennen työn aloittamista, usein 
aloituskokouksessa, pääurakoitsija, aliurakoitsijat ja rakennuttaja käyvät yhdessä 
läpi sopimuksen mukaiset suoritusvelvollisuudet, tuotantonopeuden, työn laatu-
vaatimukset ja laadunvarmistusmenettelyt sekä vaihtoehtoiset työ- ja materiaali-
ratkaisut. Tällä pyritään löytämään paras tapa työn tekemiseen. (Rakennustieto 
2009.) 
2.5 Aikataulu- ja kustannussuunnittelu 
Rakennuttajan hankeaikataulun jälkeen ajallinen suunnittelu on jaettu kolmeen 
toisiaan täydentävään ja asteittain tarkentuvaan tasoon, jotka ovat yleisaikataulu-, 
rakentamisvaihe- ja viikkosuunnittelutaso. Päätoteuttajan yleisaikataulu on työ-
maan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen malli. Siinä mitoitetaan myös pää-
resurssit, kuten työvoima-, hankinta- ja kalustoresurssit. Yleisaikataulu on siis sa-
malla lähtötietona resurssisuunnitelmille sekä tarkemman tason suunnitelmille, 
kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille sekä tehtäväsuunnittelulle. Rakenta-
misvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle, 26 kuukauden ajanjak-
solle, ja rakentamisvaiheaikataulun tarkoituksena on varmistaa yleisaikataulun 
keskeisten tavoitteiden saavuttaminen. Viikkoaikataulut laaditaan viikoittain 13 
viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Sen tarkoituksena on varmistaa lyhyellä ai-
kajänteellä työn tavoitteiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä riittä-
vyys. (Rakennusteollisuus 2006a, 1517.) 
Rakennuskohde on syytä jakaa lohkoihin ja osakohteisiin, jotta eri osapuolten työt 
voivat edetä yhtäjaksoisesti rakennuskohteessa. Tämä sääntö on voimassa myös 
erillisen tehtävän kohdalla ja tarkoittaa tehtävän työvaiheiden limittämistä. Tämä 
puolestaan lyhentää rakennusaikaa huomattavasti. Lohkoilla kohde jaetaan yleen-
sä fyysisiin osiin. Perusajatuksena lohkojen käytössä on päästä aloittamaan seu-
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raava tehtävä, kun edellinen tehtävä saadaan lohkossa valmiiksi. (Rakennusteolli-
suus 2006a, 13.) 
Koko rakennustyömaan onnistumisen kannalta on olennaista, että laaditut aikatau-
lut ovat toteutuskelpoisia eli perustuvat työkohteen ominaisuuksia vastaavaan 
työmenekkilaskentaan ja resurssisuunnitteluun. Tarkentuvalla aikataulusuunnitte-
lulla varmistetaan hankkeen tavoitteiden saavuttaminen. Työmaan kustannuksia 
tulee seurata jatkuvasti. Kustannuksista ja tuotoista laaditaan kuukausittain seu-
rantakokoukseen yhteenveto litteratasolla. Vastaava työnjohtaja laatii kuukausit-
tain työmaan tulo ja menoennusteen. (Peab Oy 2009e, 1516.) 
2.6 Tehtäväsuunnitelmaan liittyvät tarkastukset ja katselmukset 
Laadunvarmistustoimet, kuten tarkastukset ja mittaukset, ovat yksi osa rakennus-
hankkeen laadunvalvontaa. Työmaan edistyessä suoritetaan tarkastuksia ja mit-
tauksia ennen työtä, työn aikana ja työn jälkeen. Ne ovat erilaisia olosuhde-, mate-
riaali-, alusta-, mittatarkkuus- ja toimivuusmittauksia. Kaikki laadunvarmistustoimet 
tulee aina tehdä hankkeen asiakirjoissa ja niiden viitteissä esitetyillä tavoilla. Työ-
maavalvonnan lisäksi laadunvalvonnan kokeita, mittauksia ja tarkastuksia tehdään 
rakennusmateriaali- ja valmisosatehtaissa, joissa voidaan esittää tuotteen laatu 
esimerkiksi CE-merkinnällä. (Rakennusteollisuus 2006b, 12.) 
Tehtäväsuunnitelmassa sovitaan, että ensimmäisenä työnä tehdään malli, josta 
pidetään dokumentoitu mallikatselmus. Tämän tarkoituksena on tarkastaa ja hy-
väksyä urakoitsijan tekemän työn laatu. Malliasennuksen tai ensimmäisen työkoh-
teen tarkastuksessa hyväksyttyä työn tulosta käytetään vertailukohtana urakoitsi-
jan tekemien muiden töiden arvioimisessa. Työkohteen tarkastuksessa hyväksy-
tään tai hylätään käytetyt työmenetelmät, materiaalit ja tarkastuslistan asiat. (Peab 
Oy 2009b.) 
TR-mittari on talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä. Mene-
telmässä havainnoidaan koko työmaa tehden tukkimiehenkirjanpidolla kunnossa 
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tai korjattavaa havaintoja kuudesta keskeisestä tapaturmiin vaikuttavasta asiasta. 
Tulosten on todettu ennustavan hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla. Se on 
yleisesti myös työmaiden käytössä viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetel-
mänä. (Työsuojeluhallinto 2011.) 
Työkohteessa tehtävät tarkastukset dokumentoidaan. Hyväksytyistä työvaiheista 
ja tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä tehdään merkinnät tarkastusmuistioon, 
joka allekirjoitetaan ja arkistoidaan. Tehtävään liittyvät käyttö- ja hoito-ohjeet sekä 
muut asiakirjat arkistoidaan esimerkiksi kohteen huoltokirjaa varten. (Mäki ym. 
2008, 25.)  
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3 ESIMERKKIKOHDE 
3.1 Esimerkkikohteen esittely 
 
Kuvio 3. Havainnekuva Y-talosta. (YLE Pohjanmaa 2009.) 
Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon (kuvio 3) omistaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri ja Seinäjoen kaupunki. Kohteen pääurakoitsijana on Peab Oy, joka on aloitta-
nut rakentamisen osaltaan lokakuussa 2009 ja sen on tarkoitus valmistua 
31.7.2012. Y-talo on alaltaan 33 870 brm2 ja sinne sijoittuu sen valmistuttua Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Seinäjoen terveyskeskuksen ja Seinäjoen Ammat-
tikorkeakoulun toimintaa. (Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo 2009.) 
Tilojen käyttötapa on raskas julkinen käyttö. Käyttötapa tulee ottaa huomioon kai-
kissa pintarakenteissa ja päällysteissä sekä laitteissa, varusteissa ja kalusteissa. 
Tilojen laatutaso on sairaalarakennuksen tavanomainen käytön mukainen laatuta-
so. Kellarikerrokseen rakennetaan käyttämätöntä asennus- ja alustatilaa, johon 
tehdään maanvarainen työbetonilaatta lämmöneristeineen eri suunnitelma-
asiakirjojen mukaisesti. (UKI Arkkitehdit 2009, 5.) 
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3.2 Rakennetyypit 
Tässä työssä laaditun tehtäväsuunnitelmalomakkeen maanvaraisella alapohjalla 
tarkoitetaan esimerkkikohteen alapohjan kaltaisia rakennetyyppejä (liitteet 13). 
Ne ovat tyypillisiä alapohjarakenteita niin kevyesti kuin raskaasti kuormitetuissa 
tiloissa. Soveltamisalan rajoista voidaan poiketa kaikissa ainekerroksissa, kuten 
tekemällä kantava laattarakenne ei-kantavan sijaan. Muutokset täytyy ottaa huo-
mioon tehtäväsuunnitelmaa tehdessä. Tehtäväsuunnitelman rakennetyyppien alin 
mukaan otettava ainekerros on rakennusurakan urakkarajan mukainen täyttöker-
ros. Yläraja kulkee betonilaatan yläpinnassa, joten pintamateriaalia tai pinnoitteita 
ei huomioida, koska niiden asennus ei välttämättä kuulu muun rakenteen kanssa 
samaan ajallisesti yhtenäiseen kokonaisuuteen. Ainoastaan pintamateriaalin, pin-
noitteen tai tilan käyttötarkoituksen mukaan määräytyvää betonipinnan laatua käsi-
tellään tässä työssä. 
Betonilattialla tarkoitetaan alapohjan ylintä betonikerrosta, joka toimii rasituksen 
kulutuspintana. Betonilattia voidaan pinnoittaa, tasoittaa tasoitteella, päällystää 
muovimatolla, keraamisilla laatoilla tai muilla lattiapäällysteillä. Maanvaraisen be-
tonilaatan paksuus pienillä ja keskisuurilla rasituksilla on yleensä 80120 mm, joka 
raudoitetaan keskeisellä raudoiteverkolla. Sitä paksummat laatat vaativat raudoi-
tuksen molempiin pintoihin. Teräs- ja muovikuiduilla voidaan parantaa lattiabetonin 
iskusitkeyttä ja halkeamakestävyyttä. Teräskuiduilla voidaan korvata verkkoraudoi-
tus kokonaan. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002.) 
Lämmöneristeenä käytetään polystyreeniä, solupolystyreeniä, kevytsoraa tai ke-
vytsorabetonia, jonka eristepaksuus mitoitetaan lämmöneristysvaatimusten mu-
kaan. Veden kapillaarinen nousu maaperästä estetään kiviaineksella, jossa kapil-
laarinen nousu on vähäistä. Maanvaraisena mitoitettu laatta ei saa tukeutua suo-
raan esimerkiksi anturan tai seinän päälle, koska rakennetta ei ole suunniteltu kan-
tavaksi. Laattaa ei saa myöskään valaa kiinni perusmuuriin, vaan se on irrotettava 
perusmuurista esimerkiksi solumuovikaistan avulla, jottei laatan kutistuminen esty. 
Lisäksi rakennekerroksiin asennetaan suunnitelmien mukaiset vesi-, viemäri-, sa-
laoja-, radon- ja lämmitysputket. (Betoniteollisuus ry 2010.) 
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3.3 Työvaiheet ja niissä käytetyt tuotteet 
3.3.1 Putkiasennus 
 
Kuvio 4. Viemäriputken asennus. 
Maanrakennus- ja perustusurakassa on tehty sade- ja jätevesiviemärien runkolin-
jat. Näistä linjoista lähtevät sivuhaarat ovat kuuluneet tehtäväksi rakennusurakas-
sa. Rakennusurakkaan on kuulunut putkikaivantojen tekeminen, ja niiden täyttä-
minen sekä niihin tarvittavat materiaalit. Putkien asennus on kuulunut putkiurak-
kaan. Kaivannon pohja on tasattu ja tiivistetty suunnitelmien mukaiseen kaltevuu-
teen. Putkiasennustyöt on aloitettu talvella, jolloin on täytynyt varmistua riittävästä 
lämmityksestä ja suojauksesta (kuvio 4). Käytettävien putkien laatu on tarkistettu 
ja putkia on käsitelty toimittajan ohjeiden mukaisesti siten, etteivät putket tai kaivot 
ole vaurioituneet varastoinnin tai siirtojen aikana. Työssä on noudatettu MaaRyl 




Kuvio 5. Sepelitäyttö kapillaarikatkona. 
Rakennusurakan alkua on edeltänyt maanrakennus- ja perustusurakka, jossa on 
tehty pääosin perustusten alustäytöt urakkarajaan asti (liitteet 13). Perustusten 
alustäytön tiiviys- tai kantavuusvaatimus on tehty RIL 132 mukaan laatuluokassa 
2. Tiiviystarkkailuna on tehty Troxler- tai levykuormituskokeita vähintään neljä 
kappaletta eri puolilta rakennusta. (UKI Arkkitehdit 2009, 524.) 
Rakennusurakassa tehtävän tasauskerroksen tiiviys- ja kantavuusarvot on esitetty 
Taulukko 1 laatuluokassa 2. Tiiviystarkkailu on tehty menetelmätarkkailuna käytet-
tävän kaluston, materiaalin ja kerrospaksuuden suhteen. Kapillaarikatkona alapoh-
jassa on käytetty sepelitäyttöä raekooltaan 816 mm, josta on hienoaines poistettu 
(kuvio 5). Materiaalin toimittajalta on vaadittu rakeisuuskäyrä, jolla varmistetaan, 
että veden kapillaarinen nousukorkeus ei ylitä ainekerroksen vahvuutta. (UKI Ark-




Kuvio 6. Lämmöneristelevyjen asennus. 
Alapohjassa käytetty eristelaatu on ThermiSol EPS 100 Lattia. Eristys on tehty 
asentamalla kaksi 50 mm paksua vakiokokoista eristelevyä päällekkäin saumat 
limittäen (kuvio 6). EPS on ominaisuuksiltaan ihanteellinen materiaali erilaisiin lat-
tiaeristyksiin, koska sillä on hyvä puristuslujuus ja sen kaikki pitkäaikaiset ominai-
suudet ovat tutkitusti luotettavat. Käytettävä laatu kestää pitkäaikaista kuormitusta 
35 kN/m2 2 %:n kokoonpuristumalla ja sen kimmomoduuli on 8 MN/m2. Nimensä 
mukaisesti lattia- ja alapohjaeristeet on tarkoitettu lähinnä rakennusten maanvas-
taisiin alapohjiin ja perusmuurin sisäpuolen eristyksiin. Lattiatuotteiden soluraken-
ne ei ole kuitenkaan niin tiivis kuin routaeristeillä, joten perustusten ulkopuoliseen 
eristykseen suositellaan aina Routa-tuotelaatuja. Radonsuluksi on asennettu lii-





Kuvio 7. Alapohja valmiina raudoitustarkastukseen. 
Eristeen päälle on asennettu suodatinkangas vähentämään alustan ja betonilaatan 
välistä kitkaa. Irroituskaistat on asennettu laatan kutistumisliikkeiden sallimiseksi. 
Laatta on katkaistu liikuntasaumoilla suunnitelmien mukaan. Osaan lattioista on 
riittänyt yksi keskeinen raudoitusverkko (liite 1). Raskaammasti kuormitetuissa ti-
loissa raudoitusta on asennettu kahteen kerrokseen (kuvio 7). Alempi raudoitus-
verkko on nostettu irti lattiasta raudoitustukitassujen avulla niin, että suojaetäisyys 
25 mm täyttyy. Alemman raudoiteverkon päälle on taiteltu ja kiinnitetty terästan-
goista tukipukit sekä pussitukset reunoille. Yläpinnan verkko on asennettu näiden 
varaan ja sidottu kiinni tukiin. Tarvittavat irtoteräkset on asennettu reunoille ja pila-
rien ympärille. Käytettävät betoniteräkset ovat olleet laatua A500HW tai B500K. 
Raudoitus on tehty vakiokokoisilla 6/6150/150, 8/8150/150 tai 10/10150/150 





Kuvio 8. Betonin siirto- ja kuljetuskalusto.  
Betoni on kuljetettu valmisbetonitehtaalta työmaalle yleensä pyörintäsäiliöautolla, 
joiden suurin sallittu kuormakoko on 56 m3 betonia. Sekoitussäiliöautoja löytyy 
kooltaan aina 12 m3 asti.  Pyörintäsäiliöauton hyvänä puolena on, että sillä saa-
daan sekoitettua kuljetuksen aikana mahdollisesti huonontunut betoni jälleen tasa-
laatuiseksi. Myös betonin notkeutta voidaan tarvittaessa lisätä työmaalla valun 
aikana sekoittamalla massaan pyörintäsäiliöautossa notkistavaa lisäainetta. Beto-
nin siirtoon on käytetty erillistä betonipumppuautoa, joka on ollut tässä kohteessa 
ainut järkevä tapa. Pumppubetoniautolle on varattava tilaa sen molemmilta puolilta 
vähintään kolme metriä, että tukijalat mahtuvat aukeamaan. Paikkaa valitessa on 
houmioitava myös, että pumppubetoniauto ja sen perään purkava puoliperäbe-
toniauto tarvisevat yhdessä tilaa noin 30 metriä (kuvio 8). Erillisen pumppube-
toniauton siirtopuomi ylettyy noin 40 metrin etäisyydelle ja sitä voidaan jatkaa let-
kulinjalla. Pystytyspöytäkirja on laadittava ennen betonoinnin aloittamista. (Betoni-
teollisuus ry 2011b.) 
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Kuvio 9. Alapohjan betonointi. 
Betonia on pumpattu letkulinjoja pitkin alapohjaan, jossa betonimassasta on tehty 
johteita lattiaan noin parin metrin välein, jotka on mitattu laserilla oikeaan korkoon 
(kuvio 9). Väliin jäävä alue on betonoitu ja tasattu oikolaudalla. Oikea hiertoajan-
kohta on arvioitu saavutetuksi muutaman tunnin kuluttua betonoinnista silloin, kun 
jalkineesta on jäänyt kuvio betonipintaan, mutta jalkine ei ole enää painunut beto-
niin. Koneellinen hierto on aloitettu levyllä, jolla on tasoitettu betonin pinta. Lattia-
pinnan sileys on saavutettu hiertimen siivillä tehdyllä sliippauksella. Pinta on vii-
meistelty käsinhiertämällä. Puuhierrossa pinta on jäänyt tarkoituksen mukaan kar-
heammaksi kuin teräshierrossa, koska pinnan sliippausta ei ole tehty. (Rakennus-
tieto 2004b.) 
Kohteen maanvaraiseen betonilaattaan tarvittava teoreettinen betonimäärä on 
noin 600 m3, josta kuitubetonia on noin 250 m3. Kaikkien käyttöön otettavien tilojen 
pintamateriaali on muovimatto. Osa kellarin tiloista jää toistaiseksi käyttämättömik-
si alustiloiksi, joiden betonilaatan pinta on puuhierretty. Teräshierrettäviä tiloja on 
ollut noin 3 600 m2 ja puuhierrettäviä noin 4 100 m2. (Peab 2009c.) 
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Kuvio 10. Kalteva betonilattia. 
Teräshierrettävien lattioiden luokaksi on määritelty A430 (liite 2). Suurimmat 
sallitut tasaisuuspoikkeamat lattialle löytyvät taulukosta 3. Kulutuskestävyyden 
vaatimusluokka on 4, jolloin sen mittauksia ei suoriteta ilman erillistä tarvetta. Be-
tonin lujuusluokka on K30. Betonirakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta 
ja rasitusluokka XC1. Kaltevissa lattioissa (kuvio 10) tasaisuuspoikkeamat mita-
taan nimelliskaltevuudesta ja vaakasuorissa lattioissa vaakatasosta. Betonimas-
san suurin raekoko on 16 mm, jolla on saavutettu laatan tekniset vaatimukset ja 
pinta on ollut hierrettävissä vaadittuun luokkaan. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002.) 
Kuitubetonimassan lujuusluokka on K25 ja siinä on kuituja 30 kg betonikuutiossa 
(liite3). Suurin raekoko on hieman pienempi kuin normaalissa lattiabetonissa, kos-
ka betonikerroksen paksuus on ohut ja näin massan työstettävyys on säilytetty. 
Betonoitavat alueet ovat olleet noin 350500 m2 kerralla. Tätä suurempia alueita 
on mahdollista tehdä kerralla, mutta kokoa ovat rajoittaneet tilan riittävyys, saumo-
jen sijainnit ja pitkät betonointilinjat. Lisäksi samaa betonointikalustoa on usein 
tarvittu myös muulla kohteessa. 
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Jälkihoito on aloitettu aina viimeistään betonoinnin jälkeisen päivän aamuna. Jäl-
kihoitotapana on ollut muovikalvon levittäminen betonilattian päälle. Muovia on 
pidetty lattialla vähintään kaksi viikkoa olosuhteista riippuen. Kesällä on ollut pitkän 
aikaa lämmintä ja erittäin kosteaa, jolloin lyhempikin jälkihoitoaika riittäisi. Talvella 
ilman suhteellinen kosteus on alhainen, jolloin jälkihoidon merkitys ja aika ovat 
korostuneet. Kuitubetonilattioiden kutistumissaumat on sahattu ennen jälkihoidon 
aloittamista pilarista pilariin lähes neliön muotoisiin ruutuihin, joiden koko on noin 
50 m2 (kuvio 11). Sahauksen tarkoituksena on laatan kutistuessa halkeamien oh-
jaaminen saumoihin. 
 
Kuvio 11. Kuitubetonilattian sahaussauma. 
3.4 Asiakirjojen arkistointi 
Tehtävän aikana laaditaan useita asiakirjoja, jotka työmaan päättyessä säilytetään 
työpäällikön osoittamassa paikassa takuuajan päättymiseen asti. Takuuajan jälki-
tarkastuksen jälkeen yksilöidyt asiakirjat arkistoidaan kansioissa arkistoon. Muut 
kuin alkuperäisinä paperiversioina säilytettäviksi määrätyt asiakirjat voidaan arkis-
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toida pelkästään sähköisessä muodossa. Tällöin asiakirjat siirretään DVD-levylle 
kahtena kappaleena ja levyt liitetään kohteen arkistointi kansioon paperisten asia-
kirjojen joukkoon. Erityisesti on huomattava, että allekirjoitettavista asiakirjoista, 
esimerkiksi pöytäkirjoista, arkistoidaan skannattu allekirjoitettu versio. Maanvarai-
seen alapohjaan liittyviä paperiversioina arkistoitavia asiakirjoja ovat urakkasopi-
musasiakirjat, kokouspöytäkirjat, aliurakka- ja materiaalihankintasopimukset, työ-
maapäiväkirja, mallikatselmukset, tarkastusmuistiot, betonointipöytäkirjat sekä ma-
teriaali- ja ainetodistukset. Sähköisesti arkistoitavia ovat hankinta- ja suunnitelma-
asiakirjat sekä pääurakoitsijan ja rakennuttajan väliseen yhteyden pitoon liittyvät 
asiakirjat, muistiot ja pöytäkirjat. Lisäksi toimitusten kuormakirjat, tunti- ja lähetys-
listat arkistoidaan molemmilla tavoilla. Arkistoitavat kansiot kootaan sisällön mu-
kaan ja merkitään seläkkeillä tunnistamisen vuoksi. Arkistointiaika on 11 vuotta 




4.1 Tehtäväsuunnitelman toteuttaminen ja valvonta 
Tehtäväsuunnittelu on tapa varmistaa tehtävän toteutus siten, että sille yleisaika-
taulussa ja tavoitearviossa asetetut aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä raken-
nus- ja työselostuksissa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa esitetyt laatuvaa-
timukset saavutetaan. Tehtäväsuunnitelmaa hyödynnetään työnaikaiseen seuran-
taan ja laadunvarmistukseen, jolloin poikkeamat tunnistetaan ja niihin voidaan 
puuttua ajoissa. (Rakennustieto 2009.) 
Tehtäväsuunnitelma tehdään viimeistään ennen kyseisen tehtävän aloituskokous-
ta, koska se voi toimia samalla aloituskokouksen pohjana. Tehtävän alotuskoko-
uksessa ovat paikalla ainakin tilaajan edustaja, urakoitsijoiden edustajat, vastaava 
työnjohtaja ja tehtävän työnjohtaja. Kokouksessa on tarkoituksena täsmentää työn 
laatu-, turvallisuus- ja aikatauluvaatimukset sekä eliminoida etukäteeen mahdolli-
sia ongelmatilanteita. Tehtäväsuunnitelma laaditaan täyttämällä maanvaraisen 
alapohjan tehtäväsuunnitelmalomake (liite 5). Se sisältää tehtävän yleiset tiedot 
sekä laatuvaatimukset ja tarkastuslistan. Tarkastuslistaa voidaan käyttää myös 
muistilistana tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa, tilan vastaanotossa, mallityön ja 
osakohteen tarkastuksessa. Aloituksen kannalta on tärkeää, että tarvittavat suun-
nitelmat ovat valmiina. Tämä täytyy varmistaa hyvissä ajoin, koska se voi viivästyt-
tää tehtävän aloitusta. (Peab Oy 2009a.) 
Rakennuskohteen päätoteuttaja huolehtii turvallisuuden kannalta tarpeellisista 
työmaan yleisjohdosta, osapuolten välisestä yhteistoiminnasta ja tiedonkulun välit-
tämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen ja töiden suunnit-
telusta, siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan tar-
kastustoimenpiteistä. Urakoitsijalla on velvollisuus hyväksyttää työsuunnitelma 
rakennuttajalla ja suunnittelijalla. Työstä ei saa aiheutua vaaraa muille työmaan 
työntekijöille tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Jokainen urakoitsija vastaa käyt-
tämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Jos päätoteuttaja vaatii tarkastus-
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toimenpiteiden suorittamista, täytyy urakoitsijan toimittaa kopio tarkastuspöytäkir-
jasta. Jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja työturvallisuusoh-
jeita ja puuttua havaitsemiinsa virheisiin. Työnantajan on huolehdittava, että työn-
tekijöillä ja työtä valvovilla henkilöillä on riittävät tiedot työmenetelmistä ja konei-
den sekä laitteiden toimintatavoista. Työnantajan on annettava työntekijöilleen 
henkilökohtainen suojavarustus ja lisäksi tehtäväkohtaisia varusteita niitä tarvitse-
ville. (Rakennustieto 2003c.) 
4.2 Aloitusedellytykset 
Ennen tehtävän aloitusta tila tarkastetaan ja vastaan otetaan dokumentoidusti. 
Varmistetaan, että tarvittavat mittaukset ovat tehty, työturvallisuusedellytykset tar-
kastettu ja asiakirjat ovat työryhmän käytössä. (Rakennustieto 2010b, 48.) 
Hankekohtaisia lähtötietoja on esitetty kyseisen kohteen yleis- ja rakentamisvaihe-
aikataulussa, tavoitearviossa, työmaan laatusuunnitelmassa, rakennusselostuk-
sessa ja suunnitelmissa. Työn laadun kannalta tärkeimmät asiakirjat, joista löytyy 
ohjeita tehtävän suoritukselle, ovat rakennusselostus ja suunnitelmat. Rakennus-
selostuksessa on käyty läpi alapohjarakenne kerroksittain ja esitetty noudatettavat 
laatuvaatimukset. (UKI Arkkitehdit 2009.) 
Tehtävän aloitusta varten suunnitelma-asiakirjoissa esitetään ainakin 
– urakkarajat 
– lvi-suunnitelmat, radonputkikanavisto, suodatinkankaan käyttöluokka 
– täyttöjen materiaali ja raekoko sekä työn laatuluokka 
– lämmöneristyksen tyyppi, laatu, paksuus ja limitys 
– betonin ja teräksen lujuusluokka, lattialle tulevat kuormat 
– betonin rasitusluokat ja suunniteltu käyttöikä  
– betonipintojen käsittelytapa, laatuluokka ja pintahierto 
– laattojen mitat, korkeusasemat ja saumojen sijainti 
– liittyminen muihin rakenteisiin, lattian kallistukset 
– betonin ulkonäköön vaikuttavat ominaisuudet näkyviin jäävissä betonipin-
noissa betonointimenetelmä. (Rakennustieto 2010b, 48.) 
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4.3 Laatuvaatimukset työvaiheittain 
4.3.1 Putkiasennus 
Kaivanto kaivetaan niin leveäksi, että putkien asennus mahdutaan tekemään. Kai-
vannon pohja kallistetaan yleensä 1 %:n kaltevuuteen ja tiivistetään alusrakennet-
ta vastaavaksi. Erityisesti huolehditaan, ettei kaivannossa ole kiviä, jotka voivat 
vahingoittaa putkia. Talvella lumi ja jää poistetaan kaivannoista ennen pohjan ta-
sausta ja täyttöjä. Asennusalustan yläpinnan taso saa poiketa suunnitelmien mu-
kaisesta tasosta ±15 mm / 3 m. Alustan pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste on 90 
% tai tiiviyssuhde 2,9. (Rakennustieto 2010a, 85.) 
Putkien kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansal-
liset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli kelpoisuutta ei ole 
osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden ominaisuudet voidaan 
osoittaa luotettavasti ministeriön tuotehyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisilla 
kokeilla. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla 
paikoillaan ja oikein asennetut. (Rakennustieto 2010a, 82.) 
Täyttö tehdään materiaalilla, joka sopii kaikille kyseisen kaivannon putkille. Yleen-
sä alkutäyttö tehdään hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka täyttää putken asen-
nusalustan materiaalille esitetyt vaatimukset. Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa 
putkien pinnoitteita eikä sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitos-
materiaalia. Täyttömateriaali ei saa sisältää lunta, jäätä eikä jäätyneitä kokkareita. 
Tiivistämisen kannalta liian märkää materiaalia ei käytetä. Alkutäytön pienin sallittu 
yksittäinen tiiviysaste on 92 % tai tiiviyssuhde 2,8. Putkikaivannon täytön tiiviysas-
te todetaan mittauksin 20 m:n välein tai tiiviyssuhde 10 m:n välein, kuitenkin vähin-
tään 1 mittaus työkohdetta kohti. Tiiviys- ja kantavuuskokeiden tulokset, mittaus-
pöytäkirjat, materiaalitodistukset, rakeisuuskäyrät liitetään laadunvarmistusjärjes-
telmään. (Rakennustieto 2010a, 86.) 
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4.3.2 Täytöt 
Alapohjan täytöiltä vaaditaan hieman pienempää tiiviys- ja kantavuusarvoa kuin 
perustusten alustäytöiltä. Vaadittavat arvot esitetään taulukossa 1 laatuluokittain. 
Luokissa 1 ja 2 täyttömateriaalina käytetään yleensä vain karkearakeisia, routimat-
tomia maalajeja, luohetta tai mursketta. Materiaalin suurin sallittu raekoko on 2/3 
tiivistettävän kerroksen paksuudesta ja materiaalin täytyy olla sekarakeista sekä 
hyvin rapautumista kestävää. Hienoainespitoisuus saa olla enintään 10 % lasket-
tuna 20 mm pienemmistä aineksista. Luokassa 3 materiaalivaatimukset ovat muu-
ten samat kuin luokissa 1 ja 2, mutta hienoainespitoisuudelle ei ole asetettu ylära-
jaa. Salaojituskerrokseen käytettävän materiaalin tulee täyttää vaatimukset veden 
kapillaarisesta noususta kaikissa laatuluokissa. Salaojituskerroksen alapuolisen 
täytteen pinnan korkeusasema saa poiketa sunnitelmien mukaisesta tasosta  
-50...+0 mm. Salaojituskerroksen yläpinnan korkeusasema saa poiketa suunnitel-
mien mukaisesta tasosta -20...+0 mm. (RIL 132 2000, 54.) 
Taulukko 1. Valmiilta maanvaraisen lattian alustäytöltä vaadittavat tiiviys- tai kan-
tavuusarvot (RIL 132 2000, 54). 
      Laatuluoka   
    I II III 
Pienin sallittu yksittäinen tiiveysaste % ≥ 93 ≥ 90 ≥ 87 
Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo MN/m2 E1 ≥ 50 E1 ≥ 40 - 
Välittömästi lattiarakenteen alle rakennetaan vähintään 200 mm paksu salaojitus-
kerros sorasta tai sepelistä. Salaojituskerros tulee olla yhteydessä rakennuksen 
salaojia ympäröivään salaojituskerrokseen. Erilaisten maakerrosten sekoittumisen 
estämiseksi käytetään suodatinkangasta. Kohteissa, joissa ei ole kantavuusvaati-
muksia erikseen määritelty, voidaan käyttää myös routivia materiaaleja. Uusioma-
teriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita voidaan käyttää, jos suunnitelmissa niin esi-
tetään ja siihen on ympäristökelpoisuuslupa. (Rakennustieto 2003a.) 
Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmällä varmistetaan rakennuksen sisäilman ra-
donpitoisuuden hallinta, jos perustusrakenteisiin jää ilmavuotoja. Tuuletusjärjes-
telmän tarkoituksena on salaojituskerroksen huokosilman tuulettaminen ja raken-
nuspohjan alipaineistaminen. Järjestelmän toimivuuden edellytyksenä on, että 
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alapohja- ja perustusrakenteiden tiivistysratkaisut tehdään huolellisesti. Järjestel-
mä muodostuu salaojituskerrokseen asennettavasta imukanavistosta, siirtokana-
vasta, poistokanavasta liitoskappaleineen ja poistopuhaltimesta. Tuuletusjärjes-
telmä voidaan toteuttaa saatavilla olevilla salaoja-, viemäri- ja ilmanvaihtotarvik-
keilla. Kaikkien rakennuspohjaan asennettavien tarvikkeiden tulee olla korroosion-
kestävää materiaalia ja niiden yhteensopivuus tulee varmistaa. (Rakennustieto 
2003b.) 
Maanvarainen alapohja muodostuu useammasta kerroksesta, joiden kokoonpuris-
tuvuusominaisuudet saattavat olla huomattavasti erilaisia. Maanvaraisen alapoh-
jan teossa on ensiarvoisen tärkeää saada alusta tiivistetyksi niin hyvin, että pai-
numia ei tapahdu enää lattian valmistumisen jälkeen. Alapohjan täyttöjä ei saa 
tehdä routautuneen maan päälle, koska myöhemmin roudan sulaminen aiheuttaa 
painumia. Kantavuuden varmistamiseksi riittää usein taulukon 1 vaatimusten täyt-
tyminen. Tiiviys- tai kantavuus kokeita tehdään 1 kpl / 500 m2 jokaista tiivistettävää 
kerrosta kohden. Tiiveys- ja kantavuuskokeet voidaan tehdä volumetrikokeella, 
parannetulla Proctor-kokeella tai levykuormituskokeella. (By45/BLY7 Betonilattiat 
2002, 2122.) 
Talvella täyttöjen tekemisessä täytyy ehdottomasti varmistua, että materiaali ei 
sisällä lunta, jäätä, jäätyneitä maakokkareita tai materiaaleja. Käytettävän materi-
aalin tulee olla kuivaa ja vesipitoisuus mahdollisimman alhainen. Materiaalia ei 
myöskään saa levittää jäätyneelle tai lumiselle alustalle. Se tulee puhdistaa huolel-
lisesti, sulattaa tai leikata pois juuri ennen täyttöjä. Sulatettu maa on syytä tiivistää 
uudelleen ennen täyttöjä. Vedellä tai höyryllä sulattamista tulee välttää talviolosuh-
teissa maan uudelleen jäätymisriskin takia. Materiaalit asennetaan ja täytöt tiiviste-
tään välittömästi, että ne eivät pääse jäätymään. Täyttöjen kerrospaksuutta voi-
daan joutua ohentamaan riittävän tiiviyden saavuttamiseksi. (RIL 132 2000, 57.) 
4.3.3 Lämmöneristys 
Alapohjan lämmönvastus suunnitellaan RakMK:n kohtien C3 ja C4 mukaan. 
Suunnitelmiin vaikuttaa myös ympäristöministeriön asetus rakennuksen energian-
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kulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta. Kosteusteknisesti on hyvä sijoit-
taa lämmöneristys betonilaatan alapuolelle, koska tavanomaisissa lämmitetyissä 
tiloissa lämpövirran suunta on alaspäin. Betonilaatan yläpuolinen lämmöneristys 
on kuitenkin lämpöteknisesti mahdollista. Laajoilla lattiapinnoilla lämmöneristystä 
voidaan käyttää ainoastaan reuna-alueella. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 23.) 
Lämmöneristysmateriaalin valintaan vaikuttavat oleellisesti lattiaan kohdistuvat 
kuormitukset. Pistekuormien kohdalla pohjapaineet voivat olla huomattavan suu-
ria, jolloin on vaarana lämmöneristeen puristuslujuuden ylittyminen ja haitallinen 
kokoonpuristuminen. Tästä aiheutuu betonilaatalle lisärasituksia, joista voi seurata 
laatan halkeilua. Paisutetut polystyreenieristeet (EPS) kestävät pitkäaikaista 
kuormitusta 15140 kN/m2 2 %:n kokoonpuristumalla ja kimmomoduulit vaihtelevat 
välillä 215 MN/m2. Suulakepuristetut solupolystyreenieristeet (XPS) kestävät pit-
käaikaista kuormitusta 50250 kN/m2 ja kimmomoduulit vaihtelevat välillä 720 
MN/m2. Kevytsoralle voidaan sallia puristusrasitusta noin 200 kN/m2, jolloin pai-
numa on 0,5 % kerrospaksuudesta. Kevytsorabetonin sallittu puristusrasitus vaih-
telee välillä 400800 kN/m2 tiheydestä riippuen. Lämmöneriste ja betonilaatta on 
hyvä erottaa toisistaan esimerkiksi suodatinkankaalla, koska se vähentää pintojen 
välistä kitkaa. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 23.) 
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään lämmöneristeen 
– tyyppi, laatu ja paksuus 
– levyjen mitat ja niiden kiinnitystapa sekä -tarvikkeet 
– kevytsoralajite tai kevytsorabetonin tiheys ja sementtimäärä 
– reuna-alueiden eristyspaksuus ja -laajuus 
– höyryn- tai ilmansulun tyyppi, laatu ja mitat 
– höyryn- tai ilmansulun kiinnitys-, limitys- ja saumaustapa 
– suojaus- ja asennustapa. (Rakennustieto 2010b.) 
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4.3.4 Raudoitus 
Kaikkien työmaalle tulevien raudoitteiden laatu pitää varmistaa niihin kiinnitetyistä 
SFS tunnuslapuista. Raudoitus tehdään aina raudoituspiirustusten mukaisilla ma-
teriaaleilla. Suomessa yleisesti teräsbetonissa käytettäviä teräksiä ovat 
– A500H, A500HW, A600H ja B700HW irtoteräksinä 
– V-B500K ja V-A500HW teräsverkkoina. (Rakennustieto 2004a.) 
Tyypillisiä maanvaraissa betonilattioissa käytettävien irtoterästen halkaisijat ovat 6, 
8, 10, 12 ja 16 mm. Vakiopituus tangolle on 6 metriä, ja ne myydään nippuina, 
joissa kappale määrä vaihtelee halkaisijan mukaan. Tankoja on mahdollista saada 
myös muina pituuksina, jolloin niiden kuljetus rajoittaa pituuden 12 metriin. Teräs-
verkoissa käytettävien tankojen halkaisijat ovat samoja kuin irtoteräksillä. Ne kiin-
nitetään ristiin vastuspistehitsaamalla. Betonilattioissa käytettävissä verkoissa tan-
koväli on yleensä 150200 mm halkeamaleveyden vuoksi. Teräsverkkojen vakio-
leveys on 2 350 mm ja pituus 5 000 mm. Joskus voi olla tarpeellista tilata kohtee-
seen sopivia määrämittaisia verkkoja. (Pintos 2010.) 
4.3.5 Betonointi 
Betonilattioiden luokitusjärjestelmään on otetettu sellaiset laatutekijät, joilla on tär-
keä merkitys lattian kestävyydelle tai käytölle ja jotka ovat sovitulla tavalla valmiis-
ta lattiasta mitattavissa. Lattian luokka ilmoitetaan taulukon 2 mukaan kirjain-
numero-yhdistelmänä, esimerkiksi A340. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa tasai-
suus vaatimusta, ensimmäinen numero kulutuskestävyyttä ja toinen numero beto-
nin lujuusluokkaa. Luokitusmerkinnän perään voidaan liittää erityisen vaativissa 
kohteissa T-kirjain, joka ilmoittaa kyseessä olevan 1-luokan betonointikohde. 




Taulukko 2. Laatutekijöiden valintaohje tavanomaisella vaatimustasolla. 
(By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 2.) 
 
Pinnan tasaisuuden arvosteluperusteina käytetään lattian hammastusta, aaltoilua 
ja kaltevuusvirheitä, mutta ei pinnan karheutta. Tasaisuutta verrataan vaa-
kasuoraan vaakatasossa olevissa lattioissa ja nimelliskaltevuuteen kaltevissa 
lattioissa. Tasaisuuspoikkeamat eivät saa missään lattian kohdassa erikseen so-
vittuja alueita lukuun ottamatta ylittää taulukon 3 arvoja millään taulukossa esitetyl-
lä mittausvälillä. Samassa kohteessa voi olla eri laatuluokkiin kuuluvia lattioita, 
 43 
jolloin vaatimuksia on tutkittava kyseisen lattian käyttötarkoituksen mukaan. 
(By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 4.) 
Taulukko 3. Suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat (By45/BLY7 Betonilattiat 
2002, 4). 
Tasaisuuspoikkeama Mittausluokka Suurinsallittu poikkeama [mm] 
  L [mm] A0 A B C 
Hammastus   0 0 1 1 
  enintään 200 1 2 3 4 
Poikkema vaaka- enintään 700 2 4 6 8 
suorasta tai nimellis- enintään 2000 4 7 10 14 
kaltevuudesta enintään 7000 7 10 14 20 
  yli 7000 10 14 20 28 
Kulutuskestävyysvaatimusten todentamiseen käytetään By45/BYL7 linjaamaa lait-
teistoa ja olosuhteita. Betonilattiaa ei saa käsitellä ennen koetta millään tavalla, 
joten testattavat alueet on usein määriteltävä etukäteen. Alueista yksi kolmesta 
saa ylittää 25 %, jos sarjan kaksi muuta tulosta täyttävät vaatimukset. Kulutuskes-
tävyys suositellaan testattavaksi kaikista 1- ja 2-luokan lattioista. Muissa luokissa 
kokeet tehdään vain, jos siihen todetaan erityistä tarvetta. Kulutuskestävyyskokei-
ta tehdään yksi jokaista alkavaa 5 000 m2 kohti, jolloin lattian valusta on kolme 
kuukautta (taulukko 4). (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 67.) 
Taulukko 4. Lattian kulutuskestävyysvaatimukset (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 
6). 
Suurin sallittu kuluminen [mm]   Luokka     
  
 
1 2 3 4 
2000 kierroksella 1 3 6 - 
800 kierroksella - - - 8 
Betonilaatan paksuuspoikkemilla tarkoitetaan sen paksuuden vaihteluita nimellis-
paksuuteen verrattuna. Mittaustulosten keskiarvon on oltava vähintään nimellis-
paksuuden suuruinen. Jos alustan korkeusasema ei poikkea nimellistasostaan 
sallittua vaihtelua enempää, niin on myös mahdollista pysyä betonilaatan pak-
suuspoikkeamarajojen sisäpuolella. Siksi työnaikaiseen valvontaan kiinnitetään 
erityistä huomiota ja suoritetaan mittauksia sekä seurataan betonimassan menek-
kiä. Alustan tasaisuus ja oikea korkeusasema vaikuttavat oleellisesti myös raudoi-
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tuksen mittapoikkeamiin. Keskeisen verkkoraudoituksen sijainnin vaihtelulla tarkoi-
tetaan betonilattioissa raudoituksen sijainnin poikkeamia korkeussuunnassa beto-
nilaatan todellisen paksuuden keskipisteeseen nähden. Nämä sallitut mittapoik-
keamat esitetään taulukossa 5. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 67.) 
Taulukko 5. Sallittuja mittapoikkemia (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 152). 
Maanvaraisen laatan suurin sallittu paksuuden 
poikkeama prosentteina nimellispaksuudesta 
-15...+20 
Maanvaraisen lattian alustan sallittu 
 korkeusaseman vaihtelu prosentteina +15...-20 
lattian nimellispaksuudesta 
 Keskeisen raudoituksen sijainnin sallitut -15...+20 
vaihtelurajat prosentteina laatan paksuudesta  
Joissain tapauksissa lattioille joudutaan asettamaan myös muita kuin edellä esitet-
tyjä laatuvaatimuksia. Näitä vaatimuksia kutsutaan luokittelemattomiksi. Jos lattial-
le asetetaan luokittelemattomia laatutekijöitä koskevia vaatimuksia, niitä koskevat 
laatuvaatimus ja laadun todentamistapa on sovittava viimeistään aloituskokouk-
sessa. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 1214.) 






– kemiallinen kestävyys ja säänkestävyys 
– kuitujen määrä pinnassa. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 1214.) 
4.3.6 Betonilattioiden jälkihoito 
Jälkihoito on oikeiden kosteus- ja lämpötilaolosuhdeiden varmistamista betonin 
kovettumisen alkuvaiheessa. Ensisijaisena tarkoituksena on estää betonipinnan 
liian aikainen kuivuminen, joka voidaan toteuttaa varhaisjälkihoitoaineella, ve-
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sisumutuksella tai levittämällä pinnalle muovikelmu. Betonilattian oikealla ja huolel-
lisella jälkihoidolla vaikutetaan myönteisesti pinnan lujuuteen, kulutuksenkestävyy-
teen, tiiviyteen, pölyävyyteen, päällystettävyyteen, halkeiluriskiin ja pintalattian tart-
tuvuuteen. Jälkihoitoajan pituuteen (taulukko 6) vaikuttavat olosuhteet ja betonin 
laatu. Lämpötilan tulisi olla lattian pinnassa koko jälkihoidon ajan vähintään +5 °C. 
(By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 155160.) 
Taulukko 6. Jälkihoidon vähimmäisajat vakiolämpötilassa normaalisti kovettuvalle 
betonille (Petrow 2010, 29). 
Betonin läpötila, °c Aika vuorokautta, jolloin 
saavutetaan 70 % nimellis-
lujuudesta 
Aika vuorokautta, jolloin 
saavutetaan 80 % nimel-
lislujuudesta 
 K30 K40 K50 K30 K40 K50 
10 17 15 13 26 24 22 
15 12 10 9 19 16 16 
20 9 8 7 14 12 12 
25 7 6 5 11 9 9 
Jälkihoidolla on vaikutus lähes kaikkiin betonin tärkeisiin ominaisuuksiin. Jälkihoi-
don laiminlyönti saattaa pilata kokonaan muuten hyvin tehdyn betonilattian. Vir-
heet saattavat tulla esiin vasta kuukausien päästä valun suorittamisesta. Lattiaa ei 
saa rasittaa ulkoisilla rasituksilla liian aikaisessa vaiheessa. (By45/BLY7 Betonilat-
tiat 2002, 155160.) 
4.4 Betonilaatan ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät 
4.4.1 Lattiabetonit 
Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus 
niin betonointityön onnistumisessa kuin kovettuneen betonin haluttujen ominai-
suuksien saavuttamisessa. Käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan betonin valinta 
 46 
tapahtuu yhteistyössä rakennesuunnittelijan, työmaan ja valmisbetonin toimittajan 
kanssa. Rakennesuunnittelija määrittelee betonin lujuus-, rakenne- ja rasitusluo-
kan, suojabetonipeitteen paksuuden, toleranssit sekä pintaluokat. (Betoniteollisuus 
ry 2011a.) 
Yleiset lattiabetonityypit ja niiden tunnukset ovat 
– normaalisti sitoutuva lattiabetoni (LA) 
– nopeasti sitoutuva lattiabetoni (LR) 
– imubetoni (IB/IP) 
– p-lukubetonit 
– nopeammin päällystettävä lattiabetoni (NP) 
– hiertobetoni (HB)  
– teräskuitubetoni 
– muovikuitubetoni. (Rudus 2011.) 
Maanvarainen lattia on tyypillinen kuitubetonin sovellusalue. Kuituina voidaan 
käyttää joko teräs- tai muovikuituja. Käytettäessä teräskuitubetonia, voidaan ta-
vanomainen raudoitus korvata lähes kokonaan kuiduilla. Tankoraudoitusta käyte-
tään laatan ympärysteräksenä ja halkeiluille altteissa detaljeissa, kuten kutistumis-
saumoissa sekä pilarien ympärillä. Kuitubetonin tekeminen onnistuu parhaiten be-
tonitehtaalla, kun massaan lisätään 5060 mm pitkiä kuituja. Erityistä kuitubetoni-
massaa ei sinänsä ole olemassa, vaan kuituja voidaan lisätä lähes minkä tahansa 
tavanomaisen betonimassan joukkoon. Kuitujen lisääminen betonimassaan vaikut-
taa sen ominaisuuksiin jäykistäen massaa myös fyysisesti, joka saattaa hidastaa 
betonin pumppausta. Maanvaraisen lattian betonimassassa on kuituja yleensä 
2540 kg betonikuutiossa. Näkyviin jäävät teräskuidut voivat kosteissa olosuhteis-
sa ruostua ja aiheuttaa esteettisiä värihaittoja laatan pintaan. Yleensä koneellinen 
hierto upottaa kuidut suojaavan betonikerroksen sisään.  Pintasirotteiden käytön 
yhteydessä tehty huolellinen hierto varmistaa sen, että kuituja ei ole näkyvässä 
pinnassa. (Lumme 2008.) 
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Eri päällystetyypit asettavat betonilattian yläpinnalle sileys- ja karheussuosituksia 
(taulukko 7). Pinnan sileydellä ei tarkoiteta lattian aaltoilua, hammastusta ja kalte-
vuusvirheitä. Karheudella tarkoitetaan hiertotyöstä joutuvaa pientä epätasaisuutta. 
(By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 137.) 
Taulukko 7. Eri päällystetyyppien asettamat pinnan sileyssuositukset (By45/BLY7 
Betonilattiat 2002, 137). 
Päällystetyyppi Päällystettävän pinnan käsittely 
Maalaus, lakkaus, itsesiliävät 
muovimassat 
Hiottu tai kyllin luja teräshierretty betonipinta, 
josta nystermät ja hiertojäljet on hiottu pois 
Paksut muovimassat Alusbetonin karhea pinta suositeltava 
Sementtipolymeerimassat Alusbetonin karhea pinta suositeltava 
Pehmeäpohjaiset matot, tekstii-
limatot 
Teräshierto- tai tasoitepinta 
Muovimatot, muovilaatat Hienotasoitepinta tai teräshierretty betonipinta, 
josta nystermät ja hiertojäljet on hiottu pois 
Mosaiikkiparketti Hiottu betonipinta tai kyllin luja tasoitettu tai te-
räshierretty betonipinta 
Sauvaparketti Vain tasaisuusvaatimus oleellinen, sileys on 
yleensä riittävä 
Lautaparketti Vain tasaisuusvaatimus oleellinen, sileys on 
yleensä riittävä 
Keraamiset laatat Hiottu pinta suositeltava 
4.4.2 Maanvaraisen laatan rasitukset 
Maanvaraiseen laattaan kohdistuvat rasitukset voivat olla kemiallisia tai fysikaali-
sia. Tyypillisiä kemiallisia rasituksia ovat happojen, rasvojen ja öljyjen syövyttävä 
vaikutus. Kemialliseen kestävyyteen voidaan vaikuttaa betonin koostumuksella, 
pintakäsittelyllä ja pintamateriaalilla. Fysikaalisia rasituksia ovat esimerkiksi liiken-
nekuormitus, hankaus, laahaus ja iskukuormitukset. (By45/BLY7 Betonilattiat 
2002, 24.) 
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Lattiaan vaikuttavien voimasuureiden arvoihin vaikuttavat 
– alustan ominaisuudet: alustaluku k ja kimmomoduuli E 
– lattian paksuus ja hyötykorkeus 
– kuormitus ja sen sijainti: tasainen kuorma, piste- ja viivakuormat  
– lämpötilaero laatan ylä- ja alapinnan välillä sekä kosteuseroista johtuvat 
kutistumiserot 
– kitkavoima lattian kutistumisesta ja lämpöliikkeestä. (By45/BLY7 Betoni-
lattiat 2002, 24.) 
Fysikaalisia rasituksia voidaan hallita laatan alusrakenteiden laatuvaatimusten 
täyttämisellä, betonimassalla, raudoituksella ja jakamalla laatta pienempiin osiin 
liikuntasaumojen avulla, jolloin haitalliset halkeamat ohjataan saumoihin. Saumat 
ovat lattian tärkeä toiminnallinen osa. Saumajako määräytyy rakennuksen muo-
don, pilarien ja lattian päälle tulevien laitteiden perusteella. Valukaistan pituudeksi 
suositellaan enintään 30 m ja laatan sivujen enemmäissuhteeksi 1:1,5. Liikun-
tasaumat sallivat laatan pitenemisen, lyhenemisen ja kiertymisen. Liikun-
tasaumoissa laatta on yleensä kokonaan poikki, mutta rakenteen täytyy pystyä 
siirtämään leikkausrasituksia. Kuitubetonilattioissa voidaan käyttää kutistumis-
saumaa, joka sallii kulmanmuutoksen ja sauman avautumisen. Kutistumissauma 
valmistetaan sahaamalla laattaan sen paksuudesta noin 30 % syvä ura valun jäl-
keisenä päivänä. Ennen lattian valua saumakohdat varustetaan liikkuvin vaarnate-
räksin. Saumarakenne on maanvaraisen laatan heikoin kohta, jonka takia tulee 
kiinnittää erityistä huomiota asennukseen ja käyttötarkoituksen mukaiseen liikun-
tasaumatyyppiin. (By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 121123.) 
Saumattomat betonilattiat eivät välttämättä ole täysin saumattomia, koska laajois-
sa kohteissa betonointinopeus rajoittaa laatan valamista ja joudutaan tekemään 
työsaumoja. Saumattomassa betonilattiassa halkeilua hallitaan riittävällä raudoi-
tuksella sekä laatan ja alustan välisellä kitkavoimalla. Raudoituksen avulla hal-
keamaleveys saadaan erittäin pieneksi, jolloin halkeamat ovat lähes näkymättö-
miä. Halkeamien hallinta ja lattian saumattomuus vähentävät tehokkaasti lattian 
vaurioitumisriskiä. (Matsinen 2008, 56.) 
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Toinen tapa tehdä lattia ilman kutistumissaumoja on rakenteen jännittäminen ras-
vapunoksilla, jolloin rakenteeseen ei synny halkeamia kuormituksesta eikä kutis-
tumisesta. Jännitettyjen maanvaraisten lattioiden teko on kuitenkin Suomessa vä-
häistä. (Petrow 2010, 29.) 
4.5 Laadunvarmistus työvaiheittain 
4.5.1 Putkiasennus 
Putkikaivannon poikkileikkauksen tulee olla sellainen, että suunnitelmien mukaiset 
putkien asennussyvyydet, putkien väliset etäisyydet, liitokset, tasauskerros ja ym-
pärystäyttö pystytään toteuttamaan. Pohjamaa ei saa olla jäätynyttä, ja kaivanto 
tarkistetaan ennen putkien asentamista. Kaivannon pohjalle tehtävä tasauskerros 
tiivistetään riittävän hyvin. Asennettavien putkien tulee olla ehjiä ja puhtaita. Putket 
asennetaan kaivannon pohjalle siten, että ne tukeutuvat tasaisesti alustaansa ja 
kaato on suunnilman mukainen. Liitokset on aina tehtävä liitos- ja kulmakappaleita 
käyttäen. Asennustyön keskeytyessä tai muuten avoimeksi jäänyt putken pää on 
tulpattava, että epäpuhtaudet eivät pääse putkiin. Ennen kuin työnjohtaja tilaa put-
kiasennuksen tarkastuksen, putkien vierustäytöt on tehtävä. (Rakennustieto 
2003c.) 
Alkutäyttömateriaali lasketaan kaivantoon varovasti ja tasaisesti putkien molemmil-
le puolille. Täyttömateriaalia ei saa tyhjentää auton lavalta suoraan putken ympä-
rille. Alkutäyttö pitää olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa suunnil-
leen samalla korkeudella ja pituussuunnassa samalla matkalla. Kerralla tiivistettä-
vä kerrospaksuus riippuu asennetun putken koosta, putkimateriaalista ja käytettä-
västä tiivistyskoneesta. Alkutäyttöjä ei saa tiivistää raskaalla kalustolla eikä putken 
yli saa ajaa kuorma-autoilla ja työkoneilla, ennen kuin peitesyvyys on vähintään eri 
putkimateriaaleille sallittujen peitesyvyyksien mukainen. Asennetut putket ja kaivot 
valokuvataan sekä tarkemitataan, joista tehdään toteutumapiirros, joka luovute-
taan myöhemmin tilaajalle. Alkutäytöt voidaan tehdä loppuun kevyesti tiivistäen 
dokumentoinnin jälkeen. (Rakennustieto 2003c.) 
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4.5.2 Täytöt 
Alapohjaan voidaan tehdä väliseinä anturoita, jolloin varmistetaan pohjan kanta-
vuus, muottien sijainti, mittatarkkuus ja korkeusasema, varaukset, oikea raudoitus 
ja betonilaatu. Muotit tehdään siivuiksi puutavarasta naulaamalla. Siivuja voidaan 
käyttää myöhemmin lattiavalun toppareina anturan päällä. (Rakennustieto 2005.) 
Täyttömateriaalit puretaan mahdollisimman lähelle työkohdetta ja levitetään sekä 
tasataan suunnitelmien mukaisiin kerroksiin varmistaen, että tarvittavat putket on 
asennettu. Kerrokset tiivistetään vaadittuun tiiviysluokkaan. Putkiasennusten koh-
dalla tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa käyttää kevyempää tiivistyska-
lustoa. Täytön kantavuus mitataan suunnitelmissa esitetyllä tavalla kerroksittain. 
Talvitöissä huolehditaan riittävillä lämpösuojauksilla täyttömateriaalien ja perus-
maan sulana pysyvyydestä. Täyttöjen pinnan muodon ja korkeusaseman tulee olla 
laatuvaatimusten mukainen. Materiaalitoimittajalta on vaadittava rakeisuuskäyrät 
käytettävien materiaalien osalta. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat on kirjattava 
laadunvarmistusjärjestelmään. (Rakennustieto 2003a.) 
4.5.3 Lämmöneristys 
Alapohja eristetään suolumuovieristeellä tai kevytsoralla. Molemmissa tapauksissa 
varmistetaan, että lämmöneristeen tyyppi ja laatu ovat suunnitelmien mukaiset. 
Tiivistetyn alustan päälle asennetaan solumuovieristelevyt tiiviisti toisiaan, alustaa 
ja perustuksia vasten tai puhalletaan kevytsorakerros suoraan kuljetusautosta. 
Eristelevyihin leikataan syvennykset korkeiden tiiliseinien kohdalle. Eristeen päälle 
levitetään valupaperi tai suodatinkangas suunnitelmien mukaan. Liikuntasaumat ja 
irroituskaistat asennetaan ennen raudoitusta. Radonsulun asennus tehdään ta-
pauskohtaisesti. Liimattavat kaistat asennetaan ennen eristystä tulitöiden vuoksi. 
Valualue voidaan joutua rajaamaan väliseinäanturoiden kohdalla toppareilla. Li-
säksi lattiassa voi olla yksityiskohtia, jotka otetaan huomioon viikkoaikataulua 
suunnitellessa. Tälläisiä ovat esimerkiksi mattosyvennykset, kaivot ja luiskiin vi-
noon asennettavat kaivonkannet. Lämmöneristeen yläpinnan täytyy täyttää sille 
asetetut tasaisuus- ja korkeusasemavaatimukset. Tätä valvotaan satunnaisin mit-
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tauksin, jotka kirjataan muistiinpanoihin. Tuloksia voidaan käyttää betonimassan 
määrän arviointiin ja verrata sitä tavoitearvoihin. (Rakennustieto 2007.) 
4.5.4 Raudoitus 
Kun raudoitteet saapuvat työmaalle, on tarkastettava, että niihin kiinnitetyissä la-
puissa ja rahtikirjassa on halutut laadut, koot sekä määrät. Rahtikirjat toimivat do-
kumentteina käytetyistä raudoitteista. Eri laatuisia ja kokoisia teräksiä ei saa se-
koittaa keskenään missään vaiheessa. Terästangot katkaistaan ja taivutetaan 
suunnitelmien mukaisiksi raudoitusplaanilla. Samanlaiset raudoitteet niputetaan ja 
merkitään. Asennuksessa otetaan huomioon vaadittavan suojabetonikerroksen 
paksuus. Työaikoja suunniteltaessa huomioidaan tuleeko laattaan raudoitusta yh-
teen vai kahteen kerrokseen ja toteutetaanko se verkkoraudoitteella vai täytyykö 
käyttää irtoteräksiä. Ennen lattian betonointia tehdään raudoitustarkastus, josta 
pidetään tarkastuspöytäkirjaa. (Rakennustieto 2004a.) 
Raudoitustarkastuksessa tarkastetaan ainakin 
– raudoitteiden puhtaus, sidonta ja tuenta 
– raudoitusdetaljit 
– suojabetonikerros 
– alustan puhtaus 
– irroituskaistat ja radonsulku 
– liikuntasaumat. (Rakennustieto 2004a.) 
4.5.5 Betonointi 
Pumppubetoniauton pystytyspaikka valitaan ulottuman, maaperän kantavuuden ja 
auton sijoittelun kannalta siten, että tukijalat saadaan ääriasentoon ja työn suoritus 
ei aiheuta häiriöitä työmaan liikenteeseen. Jos pumppubetoniauto joudutaan pys-
tyttämään kulkuväylälle, niin siitä on tiedotettava ajoissa muille urakoitsijoille ja 
työnjohtajille. Ennen pumppauksen aloittamista täytetään pumppubetoniauton pys-
tytyspöytäkirja. Siinä tarkastetaan tukijalkojen perustus, syöttöputkiston kunto, 
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pääletkun turvalukitus, näköyhteys valukohteeseen, lähellä olevat sähköjohdot ja 
pumppuauton pakollinen määräainen tarkastus. (Rakennustieto 2004b.) 
Ennen betonoinnin aloittamista varmistetaan, että korkomerkkejä on tarpeeksi. 
Laserilla on pystyttävä mittaamaan lattian korko mistä tahansa valettavalta alueel-
ta. Ahtaissa tiloissa kuten porrashuoneissa laserin käyttö on mahdotonta, joten 
seinille piirretään koko matkalle korkoviiva. Betonimassan toimittajan kanssa sovi-
taan toimitusnopeus niin, että betoniautojen odotusajat ovat lyhyitä. Ennen beto-
noinnin aloitusta kuormakirjasta tarkistetaan, että työmaalle saapunut massa on 
oikeaa. Kuormakirjat dokumentoidaan yhdessä betonointipöytäkirjan kanssa, joista 
voi myöhemmin tarkastaa esimerkiksi laskutusperusteet. (Rakennustieto 2004b.) 
Hierto kuuluu pinnan laadun päävaikuttajiin, joten varmistetaan lattiatyöntekijöiden 
kanssa pinnan hiertotapa. Hierrolla vaikutetaan lattiapinnan ulkonäköön, tasaisuu-
teen ja kulutuksen kestävyyteen. Hierto tulisi aloittaa juuri oikeaan aikaan, mutta 
suoritusajankohta vaihtelee betonin laadun ja olosuhteiden mukaan. Lattiatyönteki-
jöiden ammattiosaaminen onkin tärkeässä osassa virheettömän lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Hiertokertojen määrä halutun laadun saavutttamiseksi riippuu 
edellämainittujen tekijöiden lisäksi työtavasta ja -laitteistosta. (By45/BLY7 Betoni-
lattiat 2002, 111112.) 
Jokaisesta betonointikerrasta tehdään betonointipöytäkirja, johon merkitään  
– betonoitavat alueet 
– päivämäärä, betonoinnin aloitus- ja lopetusaika 
– betonimassan tiedot, määrät ja toimittaja 
– olosuhteet ja jälkihoidon aloitus ajankohta. (Peab Oy 2010.) 
4.5.6 Betonilattioiden jälkihoito 
Betonin jälkihoito tehdään heti, kun se on mahdollista, yleensä muovikalvolla tai 
jälkihoitoaineilla. Jälkihoidon tarkoituksena on saada betonille suotuisat kovettu-
misolosuhteet ja suojata sitä ulkoisilta vaikutuksilta. Betonilaatan riittävä jälkihoito-
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aika on rakenteesta ja olosuhteista riippuen yleensä vähintään 314 vuorokautta. 
Betonilattian ennen aikaista kuormittamista varotaan ja siitä mainitaan muille ura-
koitsijoille. Talvella kylmä sää hidastaa betonin sitoutumis- ja kovettumisreaktiota 
sekä pakkanen voi vaurioittaa vasta valettuja rakenteita. Talvibetonoinnilla tarkoi-
tetaan alle +5 °C:n lämpötilassa suoritettua betonointia. Riittävät lämpösuojaukset 
ja lämmitys pidetään koko jälkihoidon ajan. Lisäksi muita varmistustoimenpiteitä 
betonin lujuuden saavuttamiseksi on betonimassan lämmittäminen betonitehtaalla 
ja suuremman lujuusluokan betonin käyttäminen. By45/BLY7 Betonilattiat 2002, 
111112.) 
4.6 Työvaiheiden yhteen sovittaminen 
Tehtäväsuunnittelu on prosessi, joka koostuu kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja 
toteutuksen ohjauksesta suunnitelman mukaisesti. Tehtäväsuunnitelmaa varten 
alapohjatöistä laaditaan aikataulu aloituskokoukseen (liite 4). Aikataulun tarkoituk-
sena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoitteiden toteutuminen, resurssien 
tehokas käyttö ja riittävyys. Aika- ja määrätavoitteiden perusteella voidaan arvioida 
tarvittavat resurssit ja verrataan niitä käytettävissä oleviin. Aikataulu on lisäksi si-
vu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohje sekä työkuntien etumiesten tiedonlähde. Kun-
kin työtehtävän työnjohtaja laatii omat alustavat viikkoaikataulut, jotka sovitetaan 
yhteen ja yhdistetään vastaavan työnjohtajan johdolla. Aikataulujen ja suunnitel-
mallisen toiminnan tasoa voidaan arvioida viikkotasolla suunniteltujen ja toteutu-
neiden tehtävien vertailulla. Työn aikana tehtävän toteutumista seurataan merkit-
semällä paikka-aikakaavioon tehtävän todellinen eteneminen. Kaaviosta havaitaan 
poikkeamat ja voidaan ryhtyä toimiin tehtävän ohjaamiseksi tavoitteen mukaiseksi. 
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Kuvio 12. Alapohjatöiden eteneminen ja työvaiheiden yhteen sovittaminen. 
Maanvaraisen alapohjan teossa on useita eri vaiheita, jotka voidaan jakaa raken-
nekerroksien mukaan. Käytännössä maanvaraisen alapohjan tarkastukset ovat 
myös tehtävä useassa osassa rakennekerroksittain. Töiden tekeminen sille vara-
tun aikarajan puitteissa vaatii yleensä työvaiheiden limittämistä (kuvio 12). Työt 
aloitetaan sellaisesta paikasta, että ne etenevät sujuvasti eivätkä työvaiheet aiheu-
ta häiriöitä toisilleen. Onnistunut suunnitelman mukainen tuotanto vaatii tehtävien 
läpiviemiseksi, että edellytykset ovat kunnossa. Tehtäväsuunnitelma on hyvä työ-
kalu edellytysten varmistamiseen, jotta tarvittavat suunnitelmat, koneet, kalusto, 
materiaalit ja resurssit ovat käytössä. Lisäksi varmistetaan laatuvaatimukset ja 
ajan riittävyys kyseisen työn tekemiseen. Kun nämä edellytykset ovat kunnossa, 




Työn päätavoitteena oli laatia tehtäväsuunnitelmalomake maanvaraisista alapohja-
töistä. Työ oli rajattava käsittelemään tiettyä alapohjan rakennetyyppiä, esimerkki-
kohteen rakenteiden mukaan. Alapohjan rakennetyyppejä käytiin läpi rakenneker-
roksittain, joiden työvaiheet otettiin mukaan tehtäväsuunnitelmalomakkeeseen. 
Jokainen työkohde on kuitenkin hieman erilainen, jonka takia tehtäväsuunnitelma-
lomakkeeseen on varattu kohdat tehtävä- ja hankekohtaisille tiedoille. Pintamate-
riaalin vaikutukset rakenteeseen on jouduttu rajaamaan melko vähäiseksi, koska 
se ei kuulu samaan ajallisesti yhtenäiseen työkokonaisuuteen. Pintamateriaalilla 
on kuitenkin määrävä vaikutus betonilaatan pinnan vaatimuksiin, joten siinä voisi 
olla jatkoselvityksen aihetta. 
Tehtävän suunnittelu sisältää esimerkiksi aikataulu- ja kustannussuunnittelua sekä 
laatuvaatimusten ja työturvallisuuden hallintaa. Työssä perehdyttiin eniten laatu-
vaatimuksiin perehtymällä rakennusalalla yleisesti käytettyyn kirjallisuuteen. Muut 
osa-alueet ovat oleellinen osa tehtävän suunnittelua, mutta työstä olisi tullut liian 
laaja, jos näihin kaikkiin olisi perehdytty. Aikataulusuunnittelua on myös käsitelty 
jonkin verran, koska se on monesti perustana tuotannon suunnittelulle ja sen ym-
pärille laaditaan tarpeet esimerkiksi resursseista. Kuitenkin tehtäväsuunnitelmalo-
makkeeseen on onnistuttu sisällyttämään kaikki osa-alueet.  
Toisena tavoitteena oli kuvata tehtäväsuunnitelman töitä esimerkkikohteen avulla. 
Työvaiheiden, materiaalien ja laatuvaatimusten havainnollistaminen onnistui hyvin 
esimerkkikohteesta otettujen kuvien avulla. Esimerkkikohteessa ei laadittu tehtä-
väsuunnitelmaa maanvaraisesta alapohjasta, vaan ajatus lomakkeen laadinnalle 
syntyi työn aikana. Työssä oli vaikeaa laatia yleispätevää tehtäväsuunnitelmalo-
maketta yhden kohteen perusteella. Kohde on kuitenkin laaja ja sen käyttötarkoi-
tus normaalista poikkeava, joten lomakkeesta on saatu melko kattava. Haastavaa 
oli myös koota tehtäväsuunnitelma niin, ettei siitä unohdu mitään oleellista, sillä 
tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on osittain vähentää toteutusta uhkaavia tekiöi-
tä. Työ on jäänyt puutteelliseksi siltä osin, että tehtäväsuunnitelmapohjaa ei ole 
vielä käytetty, joten sen tuomaa hyötyä ei ole päästy arvioimaan. 
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6 YHTEENVETO 
Työssä esiteltiin ensin rakennustyömaan tuotannon suunnittelua, valvontaa ja oh-
jausta. Tämä siksi, että olisi helpompaa havoinnollistaa tehtäväsuunnitelman mer-
kitystä tuotannonsuunnittelun kokonaisuudessa. Tehtäväsuunnitelman laatimisen 
aloittamiseen opastettiin ja käytiin läpi yksityiskohtaisesti tehtäväsuunnitelman si-
sältö. Aikataulusuunnittelua sivuttiin omana lukunaan, koska se on merkittävä osa 
tuotannonsuunnittelua. 
Esimerkkikohde esiteltiin yleisellä tasolla, jonka jälkeen perehdyttiin rakenteisiin ja 
työtapoihin. Maanvarainen alapohjarakenne rajattiin esimerkkikohteen mukaan ja 
esitettiin tehtäväsuunnitelmalomakkeelle mukaan otetut rakennekerrokset sekä 
työvaiheet. Alapohjarakenne esiteltiin tarkemmin työvaiheittain, joissa mainittiin 
käytetyt materiaalit ja noudatetut laatuvaatimukset. Tehtävän aikana kerättiin usei-
ta tarkastusasiakirjoja, jotka täytyy säilyttää tietyn ajan rakentamisen päätyttyä. 
Tämän työn suurin osa oli tehtäväsuunnitelmalomakkeen laatiminen. Työn alku-
puolella esiteltiin tehtäväsuunnitelmaa yleisesti, joten työn edetessä siitä yksilöitiin 
maanvaraisen alapohjan tehtäväsuunnitelma. Kun perehdyttiin kirjallisuuteen, tär-
keimmäksi esille otettavaksi asiaksi nimettiin laatuvaatimukset ja niiden toteutta-
minen. Yleisesti käytettävä betonilattioiden luokitusjärjestelmä esiteltiin työssä, 
koska haluttiin lukijoiden ymmärtävän, mistä laatuvaatimukset ovat tulleet. Betoni-
laatan lisäksi alapohjan laatuun vaikuttaa muiden rakennekerrosten ominaisuudet, 
jotka ovat huomioitava kohde kohtaisesti. Virheet jossakin kerroksessa saattavat 
kostautua niin, että ne näkyvät betonilaatassa. Myös betonilaattaan kohdistuvat 
rasitukset on ymmärrettävä, koska ne voivat aiheuttaa laatan halkeilua. Näihin 
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